

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	9,240,000 円 (消費税相当額 840,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	側溝工:L=99m 舗装工:A=149m ²	
変更1	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	入札日	令和6年12月4日		
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更4	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定 価格	9,579,900 円 (消費税相当額 870,900 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	8,603,100 円 (消費税相当額 782,100 円)	当 初	令和6年12月11日	自 令和6年12月12日 至 令和7年3月21日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市仲田605 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)川本工務店		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和6年度市道東島2号線道路拡幅工事		市道東島2号線		長久手市岩作東島地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事		工事概要	
当初	9,240,000 円 (消費税相当額 840,000 円)	入札契約の方法	一般	指名 随意契約 その他()	側溝工:L=99m 舗装工:A=149m ² 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	9,240,000 円 (消費税相当額 840,000 円) (増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	入札日	令和6年12月4日			
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1 NTTが行う既設電柱の移設に時間を要した結果、一部当該工事の施工できず遅延が生じたため、工期を変更する。				
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2 変更契約に係る変更理由 3				
予定価格	9,579,900 円 (消費税相当額 870,900 円)	契約締結年月日		工 期		備 考
最低制限価格	8,603,100 円 (消費税相当額 782,100 円)	当初	令和6年12月11日	自	令和6年12月12日	
		変更1	令和7年3月14日	至	令和7年3月21日	
		変更2		自	令和6年12月12日	
		変更3		至	令和7年3月28日	
				自		
				至		
契約業者名		路線等の名称		工事場所		
(住所) 長久手市仲田605 (商号又は名称) 株式会社 川本工務店		市道東島2号線		長久手市岩作東島地内外		
工事名		令和6年度市道東島2号線道路拡幅工事				

工39
変更
2回目

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事		工事概要	
当初	9,240,000 円 (消費税相当額 840,000 円)	入札契約 の方法	一般	指名 随意契約 その他()	側溝工:L=98m→100m 舗装工:A=149㎡→151㎡ 集水桝:N=1箇所→2箇所 交通誘導警備員A:13人→14人 交通誘導警備員B:13人→16人	
変更1	9,240,000 円 (消費税相当額 840,000 円)	入札日	令和6年12月4日			
	0 円 (増減額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 NTTが行う既設電柱の移設に時間を要した結果、一部当該工事の施工できず遅延が生じたため、工期を変更する。				
	0 円 (消費税相当額)					
変更2	9,938,500 円 (消費税相当額 903,500 円)	変更契約に係る変更理由 2 警察と協議した結果、通行止施工時の交通計画に変更が生じたため、交通誘導員を変更増したい。		随意契約の場合の相手方を選定した理由		
	698,500 円 (増減額 63,500 円)					
	63,500 円 (消費税相当額)					
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (増減額)					
	円 (消費税相当額)					
予定 価格	9,579,900 円 (消費税相当額 870,900 円)	契約締結年月日		工 期		備考
最低制限 価格	8,603,100 円 (消費税相当額 782,100 円)	当初	令和6年12月11日	自	令和6年12月12日	
	契約業者名	変更1	令和7年3月14日	至	令和7年3月21日	
		変更2	令和7年3月24日	自	令和6年12月12日	
(住所) 長久手市仲田605 (商号又は名称) ㈱川本工務店	変更3		至	令和7年3月28日		
	工事名		路線等の名称		工事場所	
令和6年度市道東島2号線道路拡幅工事		市道東島2号線		長久手市岩作東島地内外		

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 暮らし文化部 生涯学習課

契 約 金 額		種 別	造園工事	工 事 概 要			
当初	5,192,000 円 (消費税相当額 472,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	伐採工 250㎡ 支障枝剪定 25m 法面草刈 500㎡			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和 6 年 12 月 4 日				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)					随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2					
変更3	円 (消費税相当額 円)						
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
予 定 価 格	5,382,300 円 (消費税相当額 489,300 円)					契 約 締 結 年 月 日	
最低制限 価 格	4,820,200 円 (消費税相当額 438,200 円)	当 初	令和 6 年 12 月 18 日			自 令和 6 年 12 月 19 日 至 令和 7 年 3 月 26 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至			
(住所) 長久手市丸根224-1 (商号又は名称)		変 更 2		自 至			
(商)長久手緑化園		変 更 3		自 至			
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所			
令和6年度色金山歴史公園県道沿い樹木伐採工事		色金山歴史公園		長久手市岩作色金地内			

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 教育部 教育総務課

契 約 金 額		種 別	防 水 工 事	工 事 概 要	
当初	10,727,200 円 (消費税相当額 975,200 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	プール槽防水工事 444.3㎡ コースライン、センターライン及び距離ライン張り替え 235.0m	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	令 和 6 年 12 月 4 日		
	円 (増減額) (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額) (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額) (増減額) (消費税相当額)				
予 定 価 格	11,660,000 円 (消費税相当額 1,060,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	10,697,500 円 (消費税相当額 972,500 円)	当 初	令 和 6 年 12 月 11 日	自 令 和 6 年 12 月 12 日 至 令 和 7 年 3 月 28 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 日進市米野木町土岡109 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
伊駒建設㈱		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 ・ 場 所	
南中学校プール槽補修防水工事		南中学校		長久手市長配二丁目地内	

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要		
当初	41,800,000 円 (消費税相当額 3,800,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	堆積土・浚渫工事 一式 掘削量 V=712m ³ 地盤改良工 t=0.90m A=303m ² t=0.70m A=903m ² t=0.80m A=292m ²		
変更1	(消費税相当額 円)	入札日	令和6年12月11日			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	(消費税相当額 円)					
	(増減額 円) (消費税相当額 円)			随意契約の場合の相手方を選定した理由		
変更3	(消費税相当額 円)					
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				
予 定 価 格	42,992,400 円 (消費税相当額 3,908,400 円)			契約締結年月日		
	最低制限 価 格					39,552,700 円 (消費税相当額 3,595,700 円)
契約業者名		当初	令和6年12月25日			工 期
(住所) 長久手市郷前2262 (商号又は名称) ㈱加藤組		変更1		自 至		
		変更2		自 至		
		変更3		自 至		
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所		
土地改良施設維持管理適正化事業 杣ノ洞下池浚渫工事		杣ノ洞下池		長久手市杣ノ洞地内		

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 中央図書館

契約金額		種別	電気工事	工事概要	
当初	3,885,200 円 (消費税相当額 353,200 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	誘導灯のLED化一式 非常灯のLED化一式 会議室ダウンライトLED化一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和6年12月18日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	4,224,000 円 (消費税相当額 384,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	3,851,100 円 (消費税相当額 350,100 円)	当初	令和7年1月7日	自 令和7年1月8日 至 令和7年3月14日	
	契約業者名		変更1	自 至	
(住所) 長久手市岩作白針36-1 (商号又は名称) (有)長久手電気		変更2	自 至		
		変更3	自 至		
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
中央図書館誘導灯・非常灯等LED改修工事		長久手市中央図書館		長久手市坊の後地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契 約 金 額		種 別	電 気 工 事	工 事 概 要	
当初	5,828,900 円 (消費税相当額 529,900 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	公園灯更新工事 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 6 年 12 月 18 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	5,828,900 円 (消費税相当額 529,900 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	5,212,900 円 (消費税相当額 473,900 円)	当 初	令 和 6 年 12 月 26 日	自 令和6年12月27日 至 令和7年3月28日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 長久手市榎木1-84 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
福島電工㈱		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
都市公園修繕工事その5		原邸公園		長久手市原邸地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	土木一式工事	工 事 概 要	
当初	6,292,000 円 (消費税相当額 572,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	河床除草工:A=550m2 河川土工:V=220m3	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和6年12月18日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	6,470,200 円 (消費税相当額 588,200 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	5,857,500 円 (消費税相当額 532,500 円)	当 初	令和6年12月25日	自 令和6年12月26日 至 令和7年3月21日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 長久手市郷前2262 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
(株)加藤組		変 更 3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和6年度河川維持修繕工事		雁又川		長久手市東原地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要		
当初	6,292,000 円 (消費税相当額 572,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	河床除草工:A=550m ²		
変更1	6,737,500 円 (消費税相当額 612,500 円)	入札日	令和 6 年 12 月 18 日	【設計変更】 当初 変更後 床掘工 220m ³ → 270m ³ 土砂運搬 220m ³ → 200m ³ 残土処分 220m ³ → 200m ³ ふとんかご設置工 - → 6箇所		
	増減額 445,500 円 (消費税相当額 40,500 円)	変更契約に係る変更理由 1 設計より堆積土が多いことが判明したため、床掘工を変更増する。 計画河床高よりも低い箇所が判明したため、浚渫土を運搬処分ではなく敷 均すこととし、土砂運搬および残土処分を変更減する。 浚渫を行った結果、洗掘防止のための「ふとんかご」が設置されていないこと が判明したため、ふとんかご設置工を変更増する。		随意契約の場合の相手方を選定した理由		
	(消費税相当額) 円	変更契約に係る変更理由 2				
(増減額) 円 (消費税相当額) 円	変更契約に係る変更理由 3					
(消費税相当額) 円 (増減額) 円 (消費税相当額) 円						
予 定 価 格	6,470,200 円 (消費税相当額 588,200 円)	契約締結年月日		工 期	備 考	
最低制限 価 格	5,857,500 円 (消費税相当額 532,500 円)	当 初	令和 6 年 12 月 25 日	自 令和 6 年 12 月 26 日 至 令和 7 年 3 月 21 日		
契 約 業 者 名		変 更 1	令和 7 年 3 月 7 日	自 令和 6 年 12 月 26 日 至 令和 7 年 3 月 21 日		
(住所) 長久手市郷前2262 (商号又は名称) ㈱加藤組		変 更 2		自 至		
		変 更 3		自 至		
		工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所
令和6年度河川維持修繕工事		雁又川		長久手市東原地内外		

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	1,573,000 円 (消費税相当額 143,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	北側側樹木剪定工事 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和6年12月18日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	1,664,300 円 (消費税相当額 151,300 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	1,488,300 円 (消費税相当額 135,300 円)	当 初	令和6年12月25日	自 令和6年12月26日 至 令和7年3月28日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市丸根224-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(街)長久手緑化園		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長久手小学校北側樹木剪定工事		長久手小学校		長久手市岩作中縄手地内	