

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	舗装工事	工 事 概 要	
当初	3,300,000 円 (消費税相当額 300,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	薄層舗装段差擦り付け	A=20m2
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和7年4月16日	欠損部補修工(常温)	W=0.9t
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		砕石敷均し工	V=4m3
変更2	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2	舗装打替工	A=20m2
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		
	円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	3,397,900 円 (消費税相当額 308,900 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	
最低制限 価 格	2,998,600 円 (消費税相当額 272,600 円)	当 初	令和7年4月23日	自	令和7年4月24日
契 約 業 者 名		変 更 1		至	令和8年3月31日
(住所) 長久手市岩作中縄手59-6		変 更 2		自	
(商号又は名称)		変 更 3		至	
(株)青山				自	
				至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
令和7年度道路維持修繕工事		—		長久手市内	

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	3,300,000 円 (消費税相当額 300,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	薄層舗装段差擦り付け 欠損部補修工(常温) 砕石敷均し工 舗装打替工 アスファルト舗装被覆工	A=0m2(20m2) W=0t(0.9t) V=0m3(4m3) A=0m2(20m2) A=152m2(30m2)
変更1	3,374,800 円 (消費税相当額 306,800 円)	入札日	令和 7 年 4 月 16 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 74,800 円) (消費税相当額 6,800 円)	変更契約に係る変更理由 1 本工事において、薄層舗装段差擦り付け、亀裂充填工、砕石敷均し工、舗装打替工、アスファルト舗装被覆工、区画線設置、舗装版切断を計上していたが、道路損傷の補修箇所が当初よりも多く発生した。したがって、他の工種を取りやめ、区画線工、側溝工を新規計上、アスファルト舗装被覆工、区画線工を変更増した。			
変更2	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予 定 価 格	3,397,900 円 (消費税相当額 308,900 円)	契約締結年月日			
最低制限 価 格	2,998,600 円 (消費税相当額 272,600 円)	当 初	令和 7 年 4 月 23 日	工 期	自 令和 7 年 4 月 24 日 至 令和 8 年 3 月 31 日
契約業者名		変 更 1	令和 8 年 3 月 25 日	工 期	自 令和 7 年 4 月 24 日 至 令和 8 年 3 月 31 日
(住所) 長久手市岩作中繩手59-6 (商号又は名称)		変 更 2		工 期	自 至
(株)青山		変 更 3		工 期	自 至
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和7年度道路維持修繕工事		—		長久手市内	