

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	9,350,000 円 (消費税相当額 850,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	舗装工 A=1133m ² 区画線工 L=14m 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和7年8月6日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	9,708,600 円 (消費税相当額 882,600 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	8,648,200 円 (消費税相当額 786,200 円)	当初	令和7年8月13日	自 令和7年8月14日 至 令和7年12月10日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市郷前2262 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)加藤組		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和7年度市道長湫南部90号線外舗装修繕工事		市道長湫南部90号線外		長久手市市が洞三丁目地内	

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要			
当初	9,350,000 円 (消費税相当額 850,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	舗装工 A=1,245m ² (1,133m ²) 区画線工 L=14m			
変更1	10,168,400 円 (消費税相当額 924,400 円)	入札日	令和 7 年 8 月 6 日				
	増減額 818,400 円 (消費税相当額 74,400 円)	変更契約に係る変更理由 1 当初設計では、3路線のうち1路線については、路線延長の3/4が施工範囲となっていたが、事前に沿線住民に工事説明を行った際に、今回未施工となる箇所においてバイク・自転車等の転倒事故が発生していることが判明し該当箇所の修繕を早急に実施する必要があると判断されたため、路線延長の1/4も本工事で施工するものとし、変更増したため。					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由			
	増減額 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	増減額 円 (消費税相当額 円)						
予定価格	9,708,600 円 (消費税相当額 882,600 円)	契約締結年月日				工期	備考
最低制限価格	8,648,200 円 (消費税相当額 786,200 円)	当初	令和 7 年 8 月 13 日			自 令和 7 年 8 月 14 日 至 令和 7 年 12 月 10 日	
		変更1	令和 7 年 11 月 26 日	自 令和 7 年 8 月 14 日 至 令和 7 年 12 月 10 日			
契約業者名		変更2		自			
(住所) 長久手市郷前2262 (商号又は名称)		変更3		至			
(株)加藤組							
工事名		路線等の名称		工事場所			
令和7年度市道長湫南部90号線外舗装修繕工事		市道長湫南部90号線外		長久手市市が洞三丁目地内			

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	とび・土工・コンクリート工事	工事概要			
当初	6,072,000 円 (消費税相当額 552,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	区画線設置工 L=407m カラー塗装工 A=66㎡ 道路反射鏡設置工 N=9基			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和7年8月6日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)						
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	6,827,700 円 (消費税相当額 620,700 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価格	6,032,400 円 (消費税相当額 548,400 円)	当 初	令和7年8月18日	自 令和7年8月19日 至 令和7年11月20日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 名古屋市名東区山の手3-104 (商号又は名称)		変更2		自 至			
中部道路(株)		変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
令和7年度交通安全施設設置工事その1		市道長湫中部75号線外		長久手市香桶地内外			

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	とび・土工・コンクリート工事	工事概要	
当初	6,072,000 円 (消費税相当額 552,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	区画線設置工 L=581m(407m) カラー塗装工 A=64㎡(66㎡) 道路反射鏡設置工 N=9基	
変更1	6,882,700 円 (消費税相当額 625,700 円)	入札日	令和 7 年 8 月 6 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1 事前調査の結果、区画線工について当初設計との差異が確認されたこと、新規に区画線工の設置を指示したため、変更増することとした。 道路付属物設置工について、地元から追加要望があったため、変更増した。			
変更2	(消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	(消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	6,827,700 円 (消費税相当額 620,700 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	6,032,400 円 (消費税相当額 548,400 円)	当初	令和 7 年 8 月 18 日	自 令和 7 年 8 月 19 日 至 令和 7 年 11 月 20 日	
契約業者名		変更1	令和 7 年 11 月 13 日	自 令和 7 年 8 月 19 日 至 令和 7 年 11 月 20 日	
(住所) 名古屋市名東区山の手3-104 (商号又は名称)		変更2		自 至	
中部道路(株)		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和7年度交通安全施設設置工事その1		市道長湫中部75号線外		長久手市香桶地内外	

契約結果調書

部課等名 子ども部 子ども未来課

契約金額		種別	管工事	工事概要	
当初	44,988,900 円 (消費税相当額 4,089,900 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	空調機器(ガスヒートポンプエアコン)更新工事 室外機 5台、室内機31台 更新工事	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和7年8月20日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	48,906,000 円 (消費税相当額 4,446,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	44,909,700 円 (消費税相当額 4,082,700 円)	当 初	令和7年9月24日	自 令和7年9月25日 至 令和8年2月27日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 瀬戸市弁天町83 (商号又は名称)		変更2		自 至	
瀬戸ガス水道(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
色金保育園空調機器(ガスヒートポンプエアコン)更新工事		色金保育園		長久手市岩作中島地内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契 約 金 額		種 別	とび・土工・コンクリート工事	工 事 概 要	
当初	8,613,000 円 (消費税相当額 783,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	既設木柵 撤去工 100スパン 安全防護柵設置工 100スパン 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 8 月 27 日		
	円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		
	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)	円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		
予 定 価 格	8,850,600 円 (消費税相当額 804,600 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	7,923,300 円 (消費税相当額 720,300 円)	当 初	令 和 7 年 9 月 3 日	自 令 和 7 年 9 月 4 日 至 令 和 8 年 2 月 27 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 長久手市岩作色金34 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
松原建設(株)		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
令和7年度単独土地改良事業立石池施設整備工事		立石池		長久手市岩作北山地内	

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	とび・土工・コンクリート工事	工事概要			
当初	8,613,000 円 (消費税相当額 783,000 円)	入札契約 の方法	一般 (指名) 随意契約 その他()	既設木柵 撤去工 122スパン(22スパン増) 安全防護柵設置工 122スパン(22スパン増)			
変更1	10,393,900 円 (消費税相当額 944,900 円)	入札日	令和 7 年 8 月 27 日				
	(増減額 1,780,900 円) (消費税相当額 161,900 円)	変更契約に係る変更理由 1 修繕箇所が増加したため。					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)						
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
予 定 価 格	8,850,600 円 (消費税相当額 804,600 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価 格	7,923,300 円 (消費税相当額 720,300 円)	当 初	令和 7 年 9 月 3 日	自 令和 7 年 9 月 4 日 至 令和 8 年 2 月 27 日			
契約業者名		変更1	令和 7 年 12 月 15 日	自 令和 7 年 9 月 4 日 至 令和 8 年 2 月 27 日			
(住所) 長久手市岩作色金34 (商号又は名称)		変更2		自 至			
松原建設(株)		変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
令和7年度単独土地改良事業立石池施設整備工事		立石池		長久手市岩作北山内			

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	1,870,000 円 (消費税相当額 170,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	門扉取替工事 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和7年8月27日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	2,046,000 円 (消費税相当額 186,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	1,870,000 円 (消費税相当額 170,000 円)	当初	令和7年8月28日	自 令和7年8月29日 至 令和7年10月31日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作色金34 (商号又は名称)		変更2		自 至	
松原建設(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長久手中学校東門門扉取替工事		長久手中学校		長久手市岩作平子地内	

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	2,915,000 円 (消費税相当額 265,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	舗装工 A=142m2 排水構造物工 L=7m 縁石工 L=12m	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和7年8月27日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	3,062,400 円 (消費税相当額 278,400 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	2,724,700 円 (消費税相当額 247,700 円)	当初	令和7年9月3日	自 令和7年9月4日 至 令和7年11月4日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市仲田605 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)川本工務店		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和7年度道路修繕工事その1		市道長湫中部118号線外		長久手市段の上地内外	

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	2,915,000 円 (消費税相当額 265,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	舗装工 A=141m2 (142m2) 排水構造物工 L=7m 縁石工 L=15m (12m)	
変更1	3,384,700 円 (消費税相当額 307,700 円)	入札日	令和 7 年 8 月 27 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 469,700 円) (消費税相当額 42,700 円)	変更契約に係る変更理由 1 PU3-B300-H300で設計していた側溝がCKU側溝 B300-H300であることが判明したため、変更した。 交通誘導警備員について、警察と協議をした結果、当初保安計画に変更が生じたため、変更した。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	3,062,400 円 (消費税相当額 278,400 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	2,724,700 円 (消費税相当額 247,700 円)	当初	令和 7 年 9 月 3 日	自 令和 7 年 9 月 4 日 至 令和 7 年 11 月 4 日	
		変更1	令和 7 年 10 月 29 日	自 令和 7 年 9 月 4 日 至 令和 7 年 11 月 4 日	
契約業者名		変更2		自 至	
(住所) 長久手市仲田605 (商号又は名称) (株)川本工務店		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和7年度道路修繕工事その1		市道長湫中部118号線外		長久手市段の上地内外	