



契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	9,324,000 円 (消費税相当額 444,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	高木剪定 571本	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 23 年 3 月 25 日	低木剪定 1,300m <sup>2</sup>	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		除草工 7,945m <sup>2</sup> 灌水工 7,945m <sup>2</sup>	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	9,695,700 円 (消費税相当額 461,700 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	6,463,800 円 (消費税相当額 307,800 円)	当初	平成 23 年 4 月 1 日	自 平成 23 年 4 月 4 日 至 平成 24 年 3 月 26 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手町大字岩作字下島28 (商号又は名称) 加藤造園建設(株)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成23年度街路樹維持管理工事その4		香流通り外		長久手町大字長湫地内外	

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	9,324,000 円 (消費税相当額 444,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	高木剪定	551本(571本)
変更1	9,077,250 円 (消費税相当額 432,250 円)	入札日	平成 23 年 3 月 25 日	低木剪定	1,275㎡(1,300㎡)
	(増減額 △ 246,750 円) (消費税相当額 △ 11,750 円)	変更契約に係る変更理由 1 灌水工削減に伴う、変更減額		除草工	6,356㎡(7,945㎡)
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		灌水工	0㎡(7,945㎡)
	(増減額 円) (消費税相当額 円)			低木補植工	600本(新規計上)
予定 価格	9,695,700 円 (消費税相当額 461,700 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	6,463,800 円 (消費税相当額 307,800 円)	当初	平成 23 年 4 月 1 日	自 平成 23 年 4 月 4 日 至 平成 24 年 3 月 26 日	
契約業者名		変更1	平成 24 年 3 月 1 日	自 平成 23 年 4 月 4 日 至 平成 24 年 3 月 26 日	
(住所) 長久手市岩作下島28 (商号又は名称) 加藤造園建設(株)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成23年度街路樹維持管理工事その4		香流通り外		長久手市段の上地内外	