

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	1,785,000 円 (消費税相当額 85,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	切削オーバーレイ工 A=437.7㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 23 年 5 月 25 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	1,836,450 円 (消費税相当額 87,450 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	1,224,300 円 (消費税相当額 58,300 円)	当初	平成 23 年 5 月 26 日	自 平成 23 年 5 月 27 日 至 平成 23 年 7 月 22 日	
		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
契約業者名		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手町仲田605 (商号又は名称) 榑川本工務店					
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
道路修繕工事その1		芸大通り		長久手町大字岩作地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	1,785,000 円 (消費税相当額 85,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	切削オーバーレイ工 A=434.4(437.7)m ²	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 23 年 5 月 25 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1 隣接する他事業工事との調整により、舗装復旧範囲を減少。また、効果的な車両誘導のため区画線工を変更した。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	1,836,450 円 (消費税相当額 87,450 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	1,224,300 円 (消費税相当額 58,300 円)	当初	平成 23 年 5 月 26 日	自 平成 23 年 5 月 27 日 至 平成 23 年 7 月 22 日	
		変更1	平成 23 年 7 月 19 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
契約業者名		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手町仲田605 (商号又は名称) 榑川本工務店					
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
道路修繕工事その1		芸大通り		長久手町大字岩作地内	