

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	下水道	委託業務概要	
当初	8,872,500 円 (消費税相当額 422,500 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他()	測量 L=0.64km 実施設計 開削 L=640m	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 23 年 5 月 12 日	設計(積算資料作成 水管橋) 一式 設計(積算資料作成 マンホールポンプ) 一式	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないため	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	9,492,000 円 (消費税相当額 452,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
契約業者名		当 初	平成 23 年 5 月 13 日	自 平成 23 年 5 月 13 日 至 平成 24 年 3 月 23 日	
(住所) 名古屋市中区丸の内三丁目19番30号	変更1	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 財団法人愛知水と緑の公社	変更2	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所	
平成23年度長久手町公共下水道実施設計業務委託		長久手南部第3污水幹線外		長久手町蟹原外地内	

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	下水道	委託業務概要	
当初	8,872,500 円 (消費税相当額 422,500 円)	入札契約 の方法	一般指名 <u>随意契約</u> その他()	測量 L=0.64km 実施設計 開削 L=640m	
変更1	7,990,500 円 (消費税相当額 380,500 円)	入札日	平成 23 年 5 月 12 日	設計(積算資料作成 水管橋) 一式 設計(積算資料作成 マンホールポンプ) 一式	
	(増減額 △ 882,000 円) (消費税相当額 △ 42,000 円)	変更契約に係る変更理由 1 協定書第5条の3に係る請負差金が生じたため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	9,492,000 円 (消費税相当額 452,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	平成 23 年 5 月 13 日	自 平成 23 年 5 月 13 日 至 平成 24 年 3 月 23 日	
(住所) 名古屋市中区丸の内三丁目19番30号		変更1	平成 23 年 6 月 29 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 財団法人愛知水と緑の公社		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
平成23年度長久手町公共下水道実施設計業務委託		長久手南部第3污水幹線外		長久手町蟹原外地内	

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	下水道	委託業務概要	
当初	8,872,500 円 (消費税相当額 422,500 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他()	測量 L=0.64km 実施設計 開削 L=640m	
変更1	7,990,500 円 (消費税相当額 380,500 円)	入札日	平成 23 年 5 月 12 日	設計(積算資料作成 水管橋) 一式 設計(積算資料作成 マンホールポンプ) 一式	
	(増減額 △ 882,000 円) (消費税相当額 △ 42,000 円)	変更契約に係る変更理由 1 協定書第5条の3に係る請負差金が生じたため。			
変更2	8,778,000 円 (消費税相当額 418,000 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 787,500 円) (消費税相当額 37,500 円)	既設ポンプの能力検討を行ったところ、長久手南部浄化センターへ圧送できないことが判明し、新たなポンプの設計が必要になったため。			
予定 価格	9,492,000 円 (消費税相当額 452,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名		当初 平成 23 年 5 月 13 日	自 平成 23 年 5 月 13 日 至 平成 24 年 3 月 23 日	
(住所) 名古屋市中央区丸の内三丁目19番30号		変更1	平成 23 年 6 月 29 日	自 平成 23 年 5 月 13 日 至 平成 24 年 3 月 23 日	
(商号又は名称) 財団法人愛知水と緑の公社		変更2	平成 24 年 2 月 10 日	自 平成 23 年 5 月 13 日 至 平成 24 年 3 月 23 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
平成23年度長久手町公共下水道実施設計業務委託		長久手南部第3汚水幹線外		長久手市蟹原外地内	