

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	とび・土工・コンクリート工事	工事概要	
当初	2,383,500 円 (消費税相当額 113,500 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	区画線工 一式 カーブミラー設置工 4基	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 23 年 6 月 8 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	2,585,100 円 (消費税相当額 123,100 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	1,724,100 円 (消費税相当額 82,100 円)	当初	平成 23 年 6 月 9 日	自 平成 23 年 6 月 10 日 至 平成 23 年 9 月 30 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市名東区山の手3-104 (商号又は名称) 中部道路㈱		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交通安全施設設置工事その1		町道長湫西部373号線外		長久手町五合池地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	とび・土工・コンクリート工事	工事概要	
当初	2,383,500 円 (消費税相当額 113,500 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	区画線工 一式 カーブミラー設置工 4基	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 23 年 6 月 8 日	ガードパイプ撤去工(ビーム) 12m(-)	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1 工事発注時の調査より、区画線が消えている箇所が増加し、消去の必要がない箇所が増えたため削減。Nバス移設先のガードパイプの撤去を追加。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	2,585,100 円 (消費税相当額 123,100 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	1,724,100 円 (消費税相当額 82,100 円)	当 初	平成 23 年 6 月 9 日	自 平成 23 年 6 月 10 日 至 平成 23 年 9 月 30 日	
契約業者名		変更1	平成 23 年 9 月 12 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市名東区山の手3-104 (商号又は名称) 中部道路㈱		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交通安全施設設置工事その1		町道長湫西部373号線外		長久手町五合池地内外	