

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 総務部 財政課

契約金額		種別	電気工事	工事概要	
当初	3,249,750 円 (消費税相当額 154,750 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	受変電設備全面改修一式 既設品撤去・処分一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 23 年 10 月 19 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	4,345,950 円 (消費税相当額 206,950 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	2,898,000 円 (消費税相当額 138,000 円)	当初	平成 23 年 10 月 20 日	自 平成 23 年 10 月 21 日 至 平成 24 年 3 月 23 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 瀬戸市白山町2-110 (商号又は名称) ㈱関電工事		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
役場西庁舎電気設備改修工事		—		長久手町大字岩作字城の内内地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 総務部 財政課

契約金額		種別	電気工事	工事概要	
当初	3,249,750 円 (消費税相当額 154,750 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	受変電設備全面改修一式 既設品撤去・処分一式	
変更1	3,558,450 円 (消費税相当額 169,450 円)	入札日	平成 23 年 10 月 19 日	変圧器保管容器設置工 一式	
	(増減額 308,700 円) (消費税相当額 14,700 円)	変更契約に係る変更理由 1 変圧器及び油遮断器にPCBが含まれていることが判明し、その保管容器の作成及び役場本庁舎4階部分に搬入・設置を する必要があったため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	4,345,950 円 (消費税相当額 206,950 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	2,898,000 円 (消費税相当額 138,000 円)	当初	平成 23 年 10 月 20 日	自 平成 23 年 10 月 21 日 至 平成 24 年 3 月 23 日	
契約業者名		変更1	平成 23 年 12 月 8 日	自 平成 23 年 10 月 21 日 至 平成 24 年 3 月 23 日	
(住所) 瀬戸市白山町2-110 (商号又は名称) 関電工事		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
役場西庁舎電気設備改修工事		—		長久手町大字岩作字城の内地内	