

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	一般測量	委託業務概要	
当初	9,345,000 円 (消費税相当額 445,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	測量業務 3級基準点測量 2点 4級基準点測量 6点 3級水準測量 1.0km 平板測量 0.7ha 路線測量 0.3km 用地測量 15千㎡(権利調査 30千㎡)	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 23 年 11 月 2 日	設計業務 道路予備設計 0.3km 道路詳細設計 0.15km	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円)				
	(消費税相当額 円)				
予定 価格	10,420,200 円 (消費税相当額 496,200 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	平成 23 年 11 月 4 日	自 平成 23 年 11 月 7 日 至 平成 24 年 3 月 26 日	
(住所) 名古屋市中区錦1-19-24		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) ㈱オオバ 名古屋支店		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
測量調査設計業務委託		町道下川原下山1号線外		長久手町大字長湫地内	

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	一般測量	委託業務概要	
当初	9,345,000 円 (消費税相当額 445,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	測量業務 3級基準点測量 2点 4級基準点測量 6点	
変更1	9,345,000 円 (消費税相当額 445,000 円)	入札日	平成 23 年 11 月 2 日	3級水準測量 1.0km 平板測量 0.7ha 路線測量 0.3km 用地測量 15千㎡(権利調査30千㎡)	
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 用地測量の土地境界立会業務を遂行するに当たり、地権者との調整がつかず、全体工期を確認したところ、年度内完了が困難なため、完了日を延長するものです。		設計業務 道路予備設計 0.3km 道路詳細設計 0.15km	
変更2	円	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	10,420,200 円 (消費税相当額 496,200 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
	契約業者名		当 初 平成 23 年 11 月 4 日	自 平成 23 年 11 月 7 日 至 平成 24 年 3 月 26 日	
(住所) 名古屋市中区錦1-19-24	変更1		平成 24 年 3 月 16 日	自 平成 23 年 11 月 7 日 至 平成 24 年 9 月 30 日	
(商号又は名称) ㈱オオバ 名古屋支店	変更2		平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所	
測量調査設計業務委託		市道下川原下山1号線外		長久手市下山地内外	