

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

## 長久手町建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	農業集落排水事業北浦・小深地区 管路施設工事その4		
路 線 等 の 名 称	北浦地区		
工 事 場 所	長久手町大字熊張地内		
開 札 日 時	平成23年11月9日(水)	午前・午後 9時15分	

## 入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)青山	17,990,000	
(株)加藤組	17,990,000	
(株)川本工務店	18,000,000	
マセキ建設(株)	18,000,000	
松原建設(株)	17,800,000	落札
山田重建(株)	18,090,000	
尾張建設(株)	17,960,000	
幸村建設(株)	18,000,000	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込に係る価格である。

指名理由	町が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手町入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	18,690,000 円 (消費税相当額 890,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	工事延長 L=430.60m 管渠布設工 VUφ150 L=354.50m VUφ75 L=76.10m 人孔設置工 2号人孔 1基、1号人孔 8基、 塩ビ人孔 4基	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 23 年 11 月 9 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	18,997,650 円 (消費税相当額 904,650 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	12,665,100 円 (消費税相当額 603,100 円)	当初	平成 23 年 11 月 10 日	自 平成 23 年 11 月 11 日 至 平成 24 年 3 月 9 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手町大字岩作字色金34 (商号又は名称) 松原建設㈱		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
農業集落排水事業北浦・小深地区 管路施設工事その4		北浦地区		長久手町大字熊張地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	18,690,000 円 (消費税相当額 890,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	工事延長 L=433.60(430.60)m 管渠布設工 VUφ150 L=360.80(354.50)m VU φ75 L= 72.80( 76.10)m 人孔設置工 2号人孔 1基、1号人孔 8基、 塩ビ人孔 4基	
変更1	19,066,950 円 (消費税相当額 907,950 円)	入札日	平成 23 年 11 月 9 日		
	(増減額 376,950 円) (消費税相当額 17,950 円)	変更契約に係る変更理由 1 ・ガス引込管の支障移設を回避するためにマンホール(M-548)の位置の変更。 ・取付管位置の変更に伴う管路延長の増加。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	18,997,650 円 (消費税相当額 904,650 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	12,665,100 円 (消費税相当額 603,100 円)	当初	平成 23 年 11 月 10 日	自 平成 23 年 11 月 11 日 至 平成 24 年 3 月 9 日	
契約業者名		変更1	平成 24 年 2 月 28 日	自 平成 23 年 11 月 11 日 至 平成 24 年 3 月 9 日	
(住所) 長久手市岩作色金34 (商号又は名称) 松原建設㈱		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
農業集落排水事業北浦・小深地区 管路施設工事その4		北浦地区		長久手市北浦地内	