



様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 計画課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	14,385,000 円 (消費税相当額 685,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	道路土工 1式 地盤改良工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 道路付属施設工 1式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 23 年 11 月 24 日	区画線工 1式 道路植栽工 1式	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		電気設備工 1式 雑工 1式 構造物撤去工 1式	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	14,701,050 円 (消費税相当額 700,050 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	9,800,700 円 (消費税相当額 466,700 円)	当初	平成 23 年 11 月 25 日	自 平成 23 年 11 月 28 日 至 平成 24 年 3 月 26 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手町大字岩作字三ヶ峯2-168 (商号又は名称) 中日建設(株) 東部営業所		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
高針御嶽線街路新設改良工事		3・4・681高針御嶽線		長久手町大字長湫地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 計画課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	14,385,000 円 (消費税相当額 685,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	道路土工 1式 地盤改良工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 道路附属施設工 1式	
変更1	14,070,000 円 (消費税相当額 670,000 円)	入札日	平成 23 年 11 月 24 日	区画線工 1式 道路植栽工 1式 電気設備工 1式 雑工 1式	
	(増減額 △ 315,000 円) (消費税相当額 △ 15,000 円)	変更契約に係る変更理由 1 地盤改良工の面積の減少及び添加量の減少に伴う変更減額。		構造物撤去工 1式	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	14,701,050 円 (消費税相当額 700,050 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	9,800,700 円 (消費税相当額 466,700 円)	当初	平成 23 年 11 月 25 日	自 平成 23 年 11 月 28 日 至 平成 24 年 3 月 26 日	
契約業者名		変更1	平成 24 年 3 月 23 日	自 平成 23 年 11 月 28 日 至 平成 24 年 3 月 26 日	
(住所) 長久手市岩作三ヶ峯2-168 (商号又は名称) 中日建設(株) 東部営業所		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
高針御嶽線街路新設改良工事		3・4・681高針御嶽線		長久手市丁子田地内外	