

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

## 契約結果調書

部課等名 消防本部 総務課

契約金額		種別	鋼構造及びコンクリート	委託業務概要	
当初	787,500 円 (消費税相当額 37,500 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他( )	工事施工監理業務一式 (100m <sup>3</sup> 耐震性貯水槽2基設置)	
変更1	787,500 円 (消費税相当額 37,500 円)	入札日	平成 23 年 11 月 2 日	変更契約に係る変更理由 1 耐震性貯水槽工事の工期延長に伴い、工事監理 委託業務も期間延長をする必要があるため。	
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないため	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	792,750 円 (消費税相当額 37,750 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
	契約業者名		当 初	平成 23 年 11 月 4 日	
(住所) 名古屋市南区大磯通6-9-2	(商号又は名称) ㈱名邦テクノ	変更1	平成 24 年 3 月 21 日	自 平成 23 年 11 月 7 日 至 平成 24 年 3 月 30 日	
		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所	
耐震性貯水槽設置工事監理委託		_____		長久手市市ヶ洞及び丁子田地内	

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 消防本部 総務課

契約金額		種別	鋼構造及びコンクリート	委託業務概要	
当初	787,500 円 (消費税相当額 37,500 円)	入札契約 の方法	一般 指名 (随意契約) その他( )	工事施工管理業務一式 (100㎡耐震性貯水槽2基設置)	
変更1	787,500 円 (消費税相当額 37,500 円)	入札日	平成 23 年 11 月 2 日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 掘削行程における土工事の遅れ等に伴い、管理対象工事の工期が延長されることから、これに併せ監理委託業務の履行期間を延長する。			
変更2	787,500 円 (消費税相当額 37,500 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	掘削行程における土工事の遅れ等に伴い、管理対象工事の工期が延長されることから、これに併せ監理委託業務の履行期間を延長する。			
予定 価格	792,750 円 (消費税相当額 37,750 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	平成 23 年 11 月 4 日	自 平成 23 年 11 月 7 日 至 平成 24 年 3 月 21 日	
(住所) 名古屋市南区大磯通6-9-2		変更1	平成 24 年 3 月 21 日	自 平成 23 年 11 月 7 日 至 平成 24 年 3 月 30 日	
(商号又は名称) (株)名邦テクノ		変更2	平成 24 年 3 月 30 日	自 平成 23 年 11 月 7 日 至 平成 24 年 5 月 31 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
耐震性貯水槽設置工事監理委託		_____		長久手市市ヶ洞及び丁子田地内	