

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	14,175,000 円 (消費税相当額 675,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	舗装工 A=2123.4㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 23 年 12 月 7 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	14,684,250 円 (消費税相当額 699,250 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	9,790,200 円 (消費税相当額 466,200 円)	当初	平成 23 年 12 月 8 日	自 平成 23 年 12 月 9 日 至 平成 24 年 3 月 26 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手町大字岩作字色金34 (商号又は名称) 松原建設(株)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
道路修繕工事その2		町道申立花色金1号線外		長久手町大字熊張地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	14,175,000 円 (消費税相当額 675,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	舗装工 A=2218.92(2123.4)m ²	
変更1	14,039,550 円 (消費税相当額 668,550 円)	入札日	平成 23 年 12 月 7 日		
	(増減額 △ 135,450 円) (消費税相当額 △ 6,450 円)	変更契約に係る変更理由 1 当初、路盤下の湧水に対して排水対策として有孔管を設置する予定だったが、路盤を確認したところ明確な湧水が確認できなかったため、有孔管設置工を減工した。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	14,684,250 円 (消費税相当額 699,250 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	9,790,200 円 (消費税相当額 466,200 円)	当初	平成 23 年 12 月 8 日	自 平成 23 年 12 月 9 日 至 平成 24 年 3 月 26 日	
契約業者名		変更1	平成 24 年 3 月 15 日	自 平成 23 年 12 月 9 日 至 平成 24 年 3 月 26 日	
(住所) 長久手市岩作色金34 (商号又は名称) 松原建設(株)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
道路修繕工事その2		市道申立花色金1号線外		長久手市真行田地内外	