



様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	とび・土工・コンクリート工事	工事概要	
当初	1,785,000 円 (消費税相当額 85,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	カラー塗装工 A=313.5㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 23 年 12 月 14 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	1,978,200 円 (消費税相当額 94,200 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	1,318,800 円 (消費税相当額 62,800 円)	当初	平成 23 年 12 月 15 日	自 平成 23 年 12 月 16 日 至 平成 24 年 3 月 15 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 豊田市八草町一ノ坪9-1 (商号又は名称) 順天工業㈱		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交付金事業交通安全対策工事その1		町道中脇元門1号線		長久手町大字岩作地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	とび・土工・コンクリート工事	工事概要	
当初	1,785,000 円 (消費税相当額 85,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	カラー塗装工 A=(313.5㎡)320.4㎡	
変更1	1,748,250 円 (消費税相当額 83,250 円)	入札日	平成 23 年 12 月 14 日		
	(増減額 △ 36,750 円) (消費税相当額 △ 1,750 円)	変更契約に係る変更理由 1 歩行者通行帯の連続性を確保するためカーブミラーの移設を計上していたが、区画線とカラー塗装により対応したことによる工事費の減額。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	1,978,200 円 (消費税相当額 94,200 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	1,318,800 円 (消費税相当額 62,800 円)	当 初	平成 23 年 12 月 15 日	自 平成 23 年 12 月 16 日 至 平成 24 年 3 月 15 日	
契約業者名		変更1	平成 24 年 2 月 24 日	自 平成 23 年 12 月 16 日 至 平成 24 年 3 月 15 日	
(住所) 豊田市八草町一ノ坪9-1 (商号又は名称) 順天工業㈱		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交付金事業交通安全対策工事その1		市道中脇元門1号線		長久手市岩作地内	