



様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	10,500,000 円 (消費税相当額 500,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	側溝敷設替工 L=343m	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 23 年 12 月 21 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	10,601,850 円 (消費税相当額 504,850 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	7,068,600 円 (消費税相当額 336,600 円)	当 初	平成 23 年 12 月 22 日	自 平成 23 年 12 月 26 日 至 平成 24 年 3 月 23 日	
		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
契約業者名		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手町大字熊張字郷前2262 (商号又は名称) ㈱加藤組					
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
側溝敷設替工事		町道片平1号線		長久手町大字長湫字片平地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	10,500,000 円 (消費税相当額 500,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	側溝敷設替工 L=(343m)332m	
変更1	10,272,150 円 (消費税相当額 489,150 円)	入札日	平成 23 年 12 月 21 日		
	(増減額 △ 227,850 円) (消費税相当額 △ 10,850 円)	変更契約に係る変更理由 1 工事間調整により、側溝敷設替延長が減少したことによる変更。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	10,601,850 円 (消費税相当額 504,850 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	7,068,600 円 (消費税相当額 336,600 円)	当 初	平成 23 年 12 月 22 日	自 平成 23 年 12 月 26 日 至 平成 24 年 3 月 23 日	
契約業者名		変更1	平成 24 年 3 月 15 日	自 平成 23 年 12 月 26 日 至 平成 24 年 3 月 23 日	
(住所) 長久手町大字熊張字郷前2262 (商号又は名称) 榊加藤組		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
側溝敷設替工事		市道片平1号線		長久手市片平地内	