



様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	13,860,000 円 (消費税相当額 660,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	ボックスカルバート 42.5m PU側溝 19.3m	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 24 年 7 月 11 日	車止め 4基 舗装工 145.7㎡	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	13,995,450 円 (消費税相当額 666,450 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	9,330,300 円 (消費税相当額 444,300 円)	当初	平成 24 年 7 月 12 日	自 平成 24 年 7 月 13 日 至 平成 25 年 1 月 31 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市仲田605 (商号又は名称) 榊川本工務店		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
道路改良工事その1		市道東原5号線		長久手市東原地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	13,860,000 円 (消費税相当額 660,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	ボックスカルバート 42.1(42.5)m PU側溝 17.3(19.3)m	
変更1	13,945,050 円 (消費税相当額 664,050 円)	入札日	平成 24 年 7 月 11 日	ボックス暗渠 2.0(-)m 舗装工 140.5(145.7)㎡	
	(増減額 85,050 円) (消費税相当額 4,050 円)	変更契約に係る変更理由 1 掘削影響範囲にかかる舗装復旧の追加、隣接工 事との調整による。		舗装復旧 9.6(-)㎡	
変更2	円	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	13,995,450 円 (消費税相当額 666,450 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	9,330,300 円 (消費税相当額 444,300 円)	当 初	平成 24 年 7 月 12 日	自 平成 24 年 7 月 13 日 至 平成 25 年 1 月 31 日	
		変更1	平成 25 年 1 月 15 日	自 平成 24 年 7 月 13 日 至 平成 25 年 1 月 31 日	
契約業者名		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市仲田605 (商号又は名称) 榑川本工務店					
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
道路改良工事その1		市道東原5号線		長久手市東原地内	