

様式第6号(2)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

委 託 業 務 名	道路調査測量業務委託
路 線 等 の 名 称	(仮称)公園西駅南通り線外
委 託 場 所	長久手市地内
開 札 日 時	平成24年9月5日(水) 午前・午後 9時45分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
玉野総合コンサルタント(株)	8,900,000	
中央コンサルタンツ(株)	10,480,000	
中日本建設コンサルタント(株)	10,000,000	
(株)協和コンサルタンツ 中部営業所	7,100,000	落札
(株)オオバ 名古屋支店	10,000,000	
(株)名邦テクノ	10,500,000	
中部復建(株)	10,000,000	
サンコーコンサルタント(株) 名古屋支店	10,500,000	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	都市計画及び地方計画	委託業務概要	
当初	7,455,000 円 (消費税相当額 355,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	4級基準点測量 N=6点 現地測量 A=1.2ha	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 24 年 9 月 5 日	路線測量 L=1.05km 用地測量 A=2.8ha	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		交差点予備設計 N=2箇所	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	11,620,350 円 (消費税相当額 553,350 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	平成 24 年 9 月 6 日	自 平成 24 年 9 月 7 日 至 平成 25 年 3 月 22 日	
(住所) 名古屋市西区那古野1-13-12	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
(商号又は名称) ㈱協和コンサルタント 中部営業所	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
道路調査測量業務委託		(仮称)公園西駅南通り線外		長久手市地内	

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	都市計画及び地方計画	委託業務概要	
当初	7,455,000 円 (消費税相当額 355,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	4級基準点測量 N=6点 現地測量 A=1.2ha	
変更1	7,455,000 円 (消費税相当額 355,000 円)	入札日	平成 24 年 9 月 5 日	路線測量 L=1.05km 用地測量 A=2.8ha	
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 公園西駅周辺土地区画整理事業施行に伴い、2箇所で行方地区外の取り付け道路の改良が必要となるが、これに必要な公安との協議調整に時間を要し、また、道路拡幅用地にかかる地権者30名との立会い日程調整状況から、履行期間内の業務完了が見込めなくなったため。		交差点予備設計 N=2箇所	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	11,620,350 円 (消費税相当額 553,350 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	平成 24 年 9 月 6 日	自 平成 24 年 9 月 7 日 至 平成 25 年 3 月 22 日	
(住所) 名古屋市西区那古野1-13-12	変更1	平成 25 年 3 月 22 日		自 平成 24 年 9 月 7 日 至 平成 25 年 5 月 31 日	
(商号又は名称) (株)協和コンサルタンツ 中部営業所	変更2	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
道路調査測量業務委託		(仮称)公園西駅南通り線外		長久手市地内	