

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	3,759,000 円 (消費税相当額 179,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	側溝敷設替工 L=133m	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 24 年 6 月 6 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	3,789,450 円 (消費税相当額 180,450 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	2,526,300 円 (消費税相当額 120,300 円)	当初	平成 24 年 6 月 7 日	自 平成 24 年 6 月 8 日 至 平成 24 年 9 月 14 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市仲田605 (商号又は名称) ㈱川本工務店		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
側溝敷設替工事		市道片平2、3号線		長久手市片平地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	3,759,000 円 (消費税相当額 179,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	側溝敷設替工 L=(133m)132m	
変更1	3,754,800 円 (消費税相当額 178,800 円)	入札日	平成 24 年 6 月 6 日		
	(増減額 △ 4,200 円) (消費税相当額 △ 200 円)	変更契約に係る変更理由 1 民地側と調整した結果、柵設置場所が当初設計から変わり、側溝延長が変更となった。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円)				
	(消費税相当額 円)				
予定価格	3,789,450 円 (消費税相当額 180,450 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	2,526,300 円 (消費税相当額 120,300 円)	当初	平成 24 年 6 月 7 日	自 平成 24 年 6 月 8 日 至 平成 24 年 9 月 14 日	
契約業者名		変更1	平成 24 年 9 月 10 日	自 平成 24 年 6 月 8 日 至 平成 24 年 9 月 14 日	
(住所) 長久手市仲田605 (商号又は名称) 榑川本工務店		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
側溝敷設替工事		市道片平2、3号線		長久手市片平地内	