

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	とび・土工・コンクリート工事	工事概要	
当初	7,717,500 円 (消費税相当額 367,500 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	カラー舗装工 A=324㎡ 区画線工 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 24 年 7 月 11 日	カーブミラー設置工 7箇所 ガードパイプ設置工 L=197m	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	8,353,800 円 (消費税相当額 397,800 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	5,569,200 円 (消費税相当額 265,200 円)	当初	平成 24 年 7 月 12 日	自 平成 24 年 7 月 13 日 至 平成 24 年 10 月 19 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市緑区大高町字一色山25-1 (商号又は名称) 東亜ライン(株)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交通安全施設設置工事その1		市道落合岩作西浦1号線外		長久手市岩作落合地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	とび・土工・コンクリート工事	工事概要	
当初	7,717,500 円 (消費税相当額 367,500 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	カラー舗装工 321㎡(324㎡) 区画線工 一式	
変更1	7,713,300 円 (消費税相当額 367,300 円)	入札日	平成 24 年 7 月 11 日	カーブミラー設置工 7箇所 ガードパイプ設置工 196m(197m)	
	(増減額 △ 4,200 円) (消費税相当額 △ 200 円)	変更契約に係る変更理由 1 ガードパイプ設置延長が短くなったのに伴う、変更減額。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	8,353,800 円 (消費税相当額 397,800 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	5,569,200 円 (消費税相当額 265,200 円)	当初	平成 24 年 7 月 12 日	自 平成 24 年 7 月 13 日 至 平成 24 年 10 月 19 日	
	契約業者名		変更1	平成 24 年 10 月 12 日	
(住所) 名古屋市緑区大高町字一色山25-1 (商号又は名称) 東亜ライン(株)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交通安全施設設置工事 ² その1		市道落合岩作西浦1号線外		長久手市岩作落合地内外	