

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	電気工事	工事概要	
当初	4,725,000 円 (消費税相当額 225,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他()	計装機器インバータ装置コンデンサ交換 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 24 年 7 月 18 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	4,813,200 円 (消費税相当額 229,200 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	——— 円 (消費税相当額 ——— 円)	当初	平成 24 年 7 月 19 日	自 平成 24 年 7 月 20 日 至 平成 24 年 11 月 9 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市瑞穂区須田町2-56 (商号又は名称) メタウォーター株式会社営業本部中日本営業部		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
浄化センター計装機器インバータ装置コンデンサ修繕工事		長久手浄化センター		長久手市坊の後地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	電気工事	工事概要	
当初	4,725,000 円 (消費税相当額 225,000 円)	入札契約 の方法	一般指名 随意契約 その他()	計装機器インバータ装置コンデンサ交換 一式	
変更1	5,268,900 円 (消費税相当額 250,900 円)	入札日	平成 24 年 7 月 18 日		
	(増減額 543,900 円) (消費税相当額 25,900 円)	変更契約に係る変更理由 1 本工事の修繕対象箇所であるNo.6送風機インバータの故障が発生しました。当初契約範囲外の部分が故障しており、新たに部品を交換し修繕する必要が生じたため。			
変更2	円	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないため	
	(消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	4,813,200 円 (消費税相当額 229,200 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	——円 (消費税相当額 ——円)	当初	平成 24 年 7 月 19 日	自 平成 24 年 7 月 20 日 至 平成 24 年 11 月 9 日	
契約業者名		変更1	平成 24 年 11 月 7 日	自 平成 24 年 7 月 20 日 至 平成 24 年 11 月 29 日	
(住所) 名古屋市瑞穂区須田町2-56 (商号又は名称) ムクウォーター株式会社営業本部中日本営業部		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
浄化センター計装機器インバータ装置コンデンサ修繕工事		長久手浄化センター		長久手市坊の後地内	