

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	36,540,000 円 (消費税相当額 1,740,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	工事延長 L=663.32m VU φ 150 L=4.50m VU φ 250 L=4.70m	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 24 年 8 月 22 日	VP φ 200 L=654.12m	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		人孔設置工 2基 舗装本復旧工 A=1,971.83㎡	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	36,913,800 円 (消費税相当額 1,757,800 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	24,609,900 円 (消費税相当額 1,171,900 円)	当初	平成 24 年 8 月 27 日	自 平成 24 年 8 月 28 日 至 平成 25 年 3 月 22 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称) 山田重建(株)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交付金事業公共下水道築造工事その3		長久手南部第3汚水幹線		長久手市蟹原地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	36,540,000 円 (消費税相当額 1,740,000 円)	入札契約の方法	一般指名 随意契約 その他()	工事延長 L=663.32m VU φ 150 L=4.50m VU φ 250 L=4.70m	
変更1	36,873,900 円 (消費税相当額 1,755,900 円)	入札日	平成 24 年 8 月 22 日	VP φ 200 L=654.12m 人孔設置工 2基 舗装本復旧工 A=1,629.94(1,971.83)m ²	
	(増減額 333,900 円) (消費税相当額 15,900 円)	変更契約に係る変更理由 1 他占用物との離隔を確保するために曲管及び離脱防止金具を増やしたため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	36,913,800 円 (消費税相当額 1,757,800 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	24,609,900 円 (消費税相当額 1,171,900 円)	当初	平成 24 年 8 月 27 日	自 平成 24 年 8 月 28 日 至 平成 25 年 3 月 22 日	
契約業者名		変更1	平成 25 年 2 月 25 日	自 平成 24 年 8 月 28 日 至 平成 25 年 3 月 22 日	
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称) 山田重建(株)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交付金事業公共下水道築造工事その3		長久手南部第3污水幹線		長久手市蟹原地内外	