

様式第6号(1)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事一般競争入札執行調書

工 事 名	市が洞地区新設保育園(児童館併設)建築工事
路 線 等 の 名 称	-
工 事 場 所	長久手市市ヶ洞地内
開 札 日 時	平成25年6月5日(水) 午前・午後 9時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
共立建設(株) 東海支店	379,900,000	
松井建設(株) 名古屋支店	375,000,000	
岐建(株) 名古屋支店		H25.6.4辞退届受理
(株)守谷商会 名古屋支店	<u>369,000,000</u>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">落札後補</span>
(株)伊藤工務店		H25.6.4辞退届受理

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込に係る価格である。

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部 子育て支援課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	387,450,000 円 (消費税相当額 18,450,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	保育園(児童館併設)建築工事 延床面積 1,923,39㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 25 年 6 月 5 日	建築工事、電気設備工事、機械設備工事 一式	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	399,874,650 円 (消費税相当額 19,041,650 円)	契約締結年月日			
最低制限 価格	266,583,450 円 (消費税相当額 12,694,450 円)	当初	平成 25 年 6 月 27 日	自	平成 25 年 6 月 28 日
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	至	平成 26 年 3 月 20 日
(住所)	名古屋市中区錦2-15-15  (商号又は名称) ㈱守谷商会 名古屋支店	変更2	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日
		変更3	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日
工事名		路線等の名称		工事場所	
市が洞地区新設保育園(児童館併設)建築工事		-		長久手市市ヶ洞地内	

契約結果調書

部課等名 福祉部 子育て支援課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	387,450,000 円 (消費税相当額 18,450,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	保育園(児童館併設)建築工事 延床面積 1,923.39㎡	
変更1	387,450,000 円 (消費税相当額 18,450,000 円)	入札日	平成 25 年 6 月 5 日	建築工事、電気設備工事、機械設備工事 一式	
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 確認申請の変更が必要となり、本格的に工事を 着手するまでに時間がかかったため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	399,874,650 円 (消費税相当額 19,041,650 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	266,583,450 円 (消費税相当額 12,694,450 円)	当初	平成 25 年 6 月 27 日	自 平成 25 年 6 月 28 日 至 平成 26 年 3 月 20 日	
契約業者名		変更1	平成 26 年 1 月 23 日	自 平成 25 年 6 月 28 日 至 平成 26 年 3 月 31 日	
(住所) 名古屋市中央区錦2-15-15		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 關守谷商会 名古屋支店		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
市が洞地区新設保育園(児童館併設)建築工事		-		長久手市市ヶ洞地内	