

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育文化部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	27,804,000 円 (消費税相当額 1,324,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	トイレ改修工事 2系統6箇所	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 25 年 6 月 19 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	30,276,750 円 (消費税相当額 1,441,750 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	20,185,200 円 (消費税相当額 961,200 円)	当初	平成 25 年 6 月 26 日	自 平成 25 年 6 月 27 日 至 平成 25 年 9 月 30 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市北区東味鏡1-1313		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 榑原田工務店		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
西小学校トイレ改修工事(建築・電気設備工事)		西小学校		長久手市打越地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要			
当初	27,804,000 円 (消費税相当額 1,324,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	トイレ改修工事 2系統6箇所			
変更1	32,349,450 円 (消費税相当額 1,540,450 円)	入札日	平成 25 年 6 月 19 日				
	(増減額 4,545,450 円) (消費税相当額 216,450 円)	変更契約に係る変更理由 1 校舎西側トイレ系統の便器数が増えたため。					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
予 定 価 格	30,276,750 円 (消費税相当額 1,441,750 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価 格	20,185,200 円 (消費税相当額 961,200 円)	当 初	平成 25 年 6 月 26 日	自 平成 25 年 6 月 27 日 至 平成 25 年 9 月 30 日			
		変 更 1	平成 25 年 7 月 12 日	自 平成 25 年 6 月 27 日 至 平成 25 年 9 月 30 日			
契約業者名		変 更 2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
(住所) 名古屋市北区東味鏡1-1313		変 更 3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
(商号又は名称) ㈱原田工務店		工 事 名		工 事 場 所			
		路線等の名称					
西小学校トイレ改修工事(建築・電気設備工事)		西小学校		長久手市打越地内			

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要			
当初	27,804,000 円 (消費税相当額 1,324,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	トイレ改修工事 4系統8箇所			
変更1	32,349,450 円 (消費税相当額 1,540,450 円)	入札日	平成 25 年 6 月 19 日				
	(増減額 4,545,450 円) (消費税相当額 216,450 円)	変更契約に係る変更理由 1 校舎西側トイレ系統の便器数が増えたため。					
変更2	39,252,150 円 (消費税相当額 1,869,150 円)	変更契約に係る変更理由 2 体育館トイレ及び屋外トイレが追加となったため。				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 6,902,700 円) (消費税相当額 328,700 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定価格	30,276,750 円 (消費税相当額 1,441,750 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限価格	20,185,200 円 (消費税相当額 961,200 円)	当初	平成 25 年 6 月 26 日	自 平成 25 年 6 月 27 日 至 平成 25 年 9 月 30 日			
		変更1	平成 25 年 7 月 12 日	自 平成 25 年 6 月 27 日 至 平成 25 年 9 月 30 日			
契約業者名 (住所) 名古屋市北区東味鏡1-1313 (商号又は名称) ㈱原田工務店		変更2	平成 25 年 9 月 10 日	自 平成 25 年 6 月 27 日 至 平成 25 年 11 月 22 日			
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
工事名		路線等の名称		工事場所			
西小学校トイレ改修工事(建築・電気設備工事)		西小学校		長久手市打越地内			