

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	1,228,500 円 (消費税相当額 58,500 円)	入札契約の方法	一般指名 <b>随意契約</b> その他( )	取付管設置工 6件	
変更1	1,473,150 円 (消費税相当額 70,150 円)	入札日	平成 26 年 1 月 30 日		
	(増減額 244,650 円) (消費税相当額 11,650 円)	変更契約に係る変更理由 1 <small>取付管工事受付終了後に新たな工事の申込みがあり、現場状況を確認したところお客様の物件は既に竣工間近の状態であった。通常の発注では竣工に間に合わずお客様に不利益が生じるため、近接の場所にて取付管工事が発注されている本工事を変更(追加施工)した。</small>			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第1号 市契約規則第24条別表に定める額以下のため	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	1,236,900 円 (消費税相当額 58,900 円)	契約締結年月日			
最低制限価格	825,300 円 (消費税相当額 39,300 円)	当初	平成 26 年 1 月 31 日	自 平成 26 年 2 月 3 日 至 平成 26 年 3 月 24 日	
契約業者名		変更1	平成 26 年 3 月 19 日	自 平成 26 年 2 月 3 日 至 平成 26 年 3 月 24 日	
(住所) 長久手市岩作中縄手59-6		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) ㈱青山		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
取付管設置その32工事		山本邸、長尾邸、西田邸、古門邸、平山邸		長久手市市が洞三丁目地内	