

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	1,102,500 円 (消費税相当額 52,500 円)	入札契約の方法	一般指名 随意契約 その他()	取付管設置工 4件	
変更1	1,615,950 円 (消費税相当額 76,950 円)	入札日	平成 26 年 1 月 28 日		
	(増減額 513,450 円) (消費税相当額 24,450 円)	変更契約に係る変更理由 1 現場には雨水管があり、当初は取付管を雨水管の上越して施工する予定であったが、現場着手時に宅内配管の深さが事前立会い時の打ち合わせより深いことが判明し、上越しが不可能となったため。			
変更2	円	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第1号 市契約規則第24条別表に定める額以下のため	
	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円	変更契約に係る変更理由 3			
	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	1,122,450 円 (消費税相当額 53,450 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	748,650 円 (消費税相当額 35,650 円)	当初	平成 26 年 1 月 29 日	自 平成 26 年 1 月 30 日 至 平成 26 年 3 月 17 日	
契約業者名		変更1	平成 26 年 3 月 10 日	自 平成 26 年 1 月 30 日 至 平成 26 年 3 月 17 日	
(住所) 長久手市城屋敷210		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 株式会社設備		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
取付管設置その30工事		井出邸、長久手市長吉田一平、愛知中央ヤクルト販売㈱、宇賀邸		長久手市根嶽外3地内	