

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部 子育て支援課

契約金額		種別	建築	工事	工事概要	
当初	21,000,000 円 (消費税相当額 1,000,000 円)	入札契約の方法	一般指名	随意契約	外構工事、本体附帯工事 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 26 年 2 月 28 日			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 競争入札に付することが不利と認められるとき		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)					
予定 価格	21,082,950 円 (消費税相当額 1,003,950 円)	契約締結年月日		工 期	備 考	
最低制限 価格	円 (消費税相当額 円)	当初	平成 26 年 3 月 3 日		自 平成 26 年 3 月 4 日 至 平成 26 年 3 月 31 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市中区錦2丁目15番15号 (商号又は名称) 榑守谷商会 名古屋支店		変更2	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所		
市が洞地区新設保育園(児童館併設)建築附帯工事		_____		長久手市市ヶ洞地内		