



様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

## 契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	物件調査	委託業務概要	
当初	1,587,600 円 (消費税相当額 117,600 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	営業調査及び消費税等調査 2事業所	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 26 年 7 月 23 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	2,123,280 円 (消費税相当額 157,280 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名		当初	平成 26 年 7 月 24 日	
(住所)	名古屋市 中川区 山王 1-8-28	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(株)新日		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
営業補償調査業務委託		-		長久手市神門前地内外	

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

## 契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	物件調査	委託業務概要		
当初	1,587,600 円 (消費税相当額 117,600 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	営業調査及び消費税等調査 2事業所		
変更1	1,587,600 円 (消費税相当額 117,600 円)	入札日	平成 26 年 7 月 23 日			
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 調査対象の業態が一般的でなく、補償方法の整理や事例の 収集に時間を要したことで当初想定していたよりも補償額の 算定が遅れたため				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由
	(増減額 円) (消費税相当額 円)					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)					
予 定 価 格	2,123,280 円 (消費税相当額 157,280 円)	契約締結年月日		履行期間		備 考
	契約業者名		当 初	平成 26 年 7 月 24 日	自 平成 26 年 7 月 25 日 至 平成 27 年 1 月 31 日	
(住所) 名古屋市 中川区 山王 1-8-28		変更1	平成 27 年 1 月 20 日	自 平成 26 年 7 月 25 日 至 平成 27 年 3 月 31 日		
(商号又は名称) 新日		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所		
営業補償調査業務委託		—		長久手市神門前地内外		

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

## 契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	物件調査	委託業務概要	
当初	1,587,600 円 (消費税相当額 117,600 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	営業調査及び消費税等調査 2事業所 移転工法検討(300㎡未満) 1事業所	
変更1	1,587,600 円 (消費税相当額 117,600 円) (増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	入札日	平成 26 年 7 月 23 日		
変更2	2,016,360 円 (消費税相当額 149,360 円) (増減額 428,760 円) (消費税相当額 31,760 円)	変更契約に係る変更理由 1 調査対象の業態が一般的でなく、補償方法の整理や事例の 収集に時間を要したことで当初想定していたよりも補償額の 算定が遅れたため		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2 営業補償のために行った現地調査及び権利者への聞き込み等の結果、補償 対象物件(ビニールハウス内の特殊堆肥)が特殊性を有しており、妥当な移転 方法を決定するために複数の移転工法案を計画・検討する必要が生じたため			
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予 定 価 格	2,123,280 円 (消費税相当額 157,280 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
契約業者名		当 初	平成 26 年 7 月 24 日	自 平成 26 年 7 月 25 日 至 平成 27 年 1 月 31 日	
(住所)	名古屋市中川区山王1-8-28	変更1	平成 27 年 1 月 20 日	自 平成 26 年 7 月 25 日 至 平成 27 年 3 月 31 日	
(商号又は名称)	(株)新日	変更2	平成 27 年 3 月 17 日	自 平成 26 年 7 月 25 日 至 平成 27 年 3 月 31 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所	
営業補償調査業務委託		-		長久手市神門前地内外	

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

## 契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	物件調査	委託業務概要		
当初	1,587,600 円 (消費税相当額 117,600 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	営業調査及び消費税等調査 2事業所 移転工法検討(300㎡未満) 1事業所		
変更1	1,587,600 円 (消費税相当額 117,600 円)	入札日	平成 26 年 7 月 23 日			
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 調査対象の業態が一般的でなく、補償方法の整理や事例の 収集に時間を要したことで当初想定していたよりも補償額の 算定が遅れたため				
変更2	2,016,360 円 (消費税相当額 149,360 円)	変更契約に係る変更理由 2 営業補償のために行った現地調査及び権利者への聞き込み等の結果、補償 対象物件(ビニールハウス内の特殊堆肥)が特殊性を有しており、妥当な移転 方法を決定するために複数の移転工法案を計画・検討する必要が生じたため				随意契約の場合の相手方を選定した理由
	(増減額 428,760 円) (消費税相当額 31,760 円)	変更契約に係る変更理由 3 調査対象の業態が一般的でなく、補償方法の整理や事例の 収集に時間を要したことで当初想定していたよりも補償額の 算定が遅れたため				
変更3	2,016,360 円 (消費税相当額 149,360 円)					
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)					
予 定 価 格	2,123,280 円 (消費税相当額 157,280 円)	契約締結年月日		履行期間		備 考
	契約業者名		当 初	平成 26 年 7 月 24 日	自 平成 26 年 7 月 25 日 至 平成 27 年 1 月 31 日	
(住所)	名古屋市 中川区 山王1-8-28	変更1	平成 27 年 1 月 20 日	自 平成 27 年 7 月 25 日 至 平成 27 年 3 月 31 日		
(商号又は名称)		変更2	平成 27 年 3 月 17 日	自 平成 26 年 7 月 25 日 至 平成 27 年 3 月 31 日		
(株新日)		変更3	平成 27 年 3 月 19 日	自 平成 26 年 7 月 25 日 至 平成 27 年 6 月 30 日		
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所		
営業補償調査業務委託		-		長久手市神門前地内外		