

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	27,108,000 円 (消費税相当額 2,008,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	工事延長 L=395.50m 管渠設置工 VUφ300 L=173.20m VUφ250 L=222.30m 人孔設置工 1号 9基 塩ビ 7基	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 26 年 7 月 16 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	28,665,360 円 (消費税相当額 2,123,360 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	19,110,600 円 (消費税相当額 1,415,600 円)	当初	平成 26 年 7 月 28 日	自 平成 26 年 7 月 29 日 至 平成 27 年 1 月 30 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市郷前2262		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) ㈱加藤組		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交付金事業公共下水道築造工事その2		第11汚水幹線		長久手市岩作北山地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	27,108,000 円 (消費税相当額 2,008,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	工事延長 L=395.50m 管渠設置工 VUφ300 L=173.20m VUφ250 L=222.30m 人孔設置工 1号 9基 塩ビ 7基	
変更1	28,394,280 円 (消費税相当額 2,103,280 円)	入札日	平成 26 年 7 月 16 日		
	(増減額 1,286,280 円) (消費税相当額 95,280 円)	変更契約に係る変更理由 1 舗装仮復旧厚を変更したため			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	28,665,360 円 (消費税相当額 2,123,360 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	19,110,600 円 (消費税相当額 1,415,600 円)	当初	平成 26 年 7 月 28 日	自 平成 26 年 7 月 29 日 至 平成 27 年 1 月 30 日	
	契約業者名		変更1	平成 26 年 12 月 15 日	
(住所)	長久手市郷前2262 (商号又は名称) ㈱加藤組	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交付金事業公共下水道築造工事その2		第11污水幹線		長久手市岩作北山地内外	