

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

| 契約金額 | | 種別 | 建築設計 | 委託業務概要 | |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------|---|-----|
| 当初 | 18,360,000 円 (消費税相当額 1,360,000 円) | 入札契約の方法 | 一般指名 随意契約 その他() | 増築工事監理業務 一式 | |
| 変更1 | 円 (消費税相当額) | 入札日 | 平成 26 年 9 月 4 日 | | |
| | 円 (増減額) 円 (消費税相当額) | 変更契約に係る変更理由 1 | | | |
| 変更2 | 円 (消費税相当額) | 変更契約に係る変更理由 2 | | | |
| | 円 (増減額) 円 (消費税相当額) | 変更契約に係る変更理由 3 | | | |
| 変更3 | 円 (消費税相当額) | 変更契約に係る変更理由 3 | | | |
| | 円 (増減額) 円 (消費税相当額) | | | | |
| 予 定 価 格 | 18,567,360 円 (消費税相当額 1,375,360 円) | 契約締結年月日 | | 履行期間 | 備 考 |
| 契約業者名 | | 当 初 | 平成 26 年 9 月 5 日 | 自 平成 26 年 9 月 8 日 至 平成 27 年 9 月 30 日 | |
| (住所) 名古屋市昭和区鶴舞2-10-5 | | 変更1 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| (商号又は名称) 榑黒川建築事務所 | | 変更2 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| | | 変更3 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| 委託業務名 | | 路線等の名称 | | 委託場所 | |
| 東小学校校舎増築工事監理業務委託 | | 長久手市立東小学校 | | 長久手市前熊前山地内 | |

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

| 契約金額 | | 種別 | 建築設計 | 委託業務概要 | |
|---|---|--|----------------------------|--------------------------------|-----|
| 当初 | 18,360,000 円 (消費税相当額 1,360,000 円) | 入札契約の方法 | 一般指名 随意契約 その他() | 増築工事監理業務 一式 | |
| 変更1 | 20,185,200 円 (消費税相当額 1,495,200 円) | 入札日 | 平成 26 年 9 月 4 日 | | |
| | (増減額 1,825,200 円) (消費税相当額 135,200 円) | 変更契約に係る変更理由 1 人まち条例に適合させる設計変更、都市ガス化への設計変更及びそれに伴う監理業務の追加 | | | |
| 変更2 | 円 (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 2 | | | |
| | (増減額 円) (消費税相当額 円) | | | | |
| 変更3 | 円 (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 3 | | | |
| | (増減額 円) (消費税相当額 円) | | | | |
| 予 定 価 格 | 18,567,360 円 (消費税相当額 1,375,360 円) | 契約締結年月日 | | 履行期間 | 備 考 |
| | 契約業者名 | | 当 初 | 平成 26 年 9 月 5 日 | |
| (住所) 名古屋市昭和区鶴舞2-10-5 (商号又は名称) ㈱黒川建築事務所 | | 変更1 | 平成 27 年 6 月 25 日 | 自 平成26年 9月 8日 至 平成27年 9月30日 | |
| | | 変更2 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| | | 変更3 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| 委託業務名 | | 路線等の名称 | | 委 託 場 所 | |
| 東小学校校舎増築工事監理業務委託 | | 長久手市立東小学校 | | 長久手市前熊前山地内 | |