

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	造園	委託業務概要			
当初	2,570,400 円 (消費税相当額 190,400 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	緑地基本設計、鳥瞰図作成 一式			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 26 年 10 月 8 日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	2,913,840 円 (消費税相当額 215,840 円)	契約締結年月日		履行期間	備考		
	契約業者名		当初	平成 26 年 10 月 9 日			
(住所) 名古屋市東区東桜2-17-14	変更1		平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
	変更2		平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
	変更3		平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
(商号又は名称) 玉野総合コンサルタント(株)							
委託業務名		路線等の名称		委託場所			
平成26年度21街区周辺緑地基本設計業務委託		-		長久手市神門前地内			

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	造園	委託業務概要		
当初	2,570,400 円 (消費税相当額 190,400 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	緑地基本設計、鳥瞰図作成 一式		
変更1	2,570,400 円 (消費税相当額 190,400 円)	入札日	平成 26 年 10 月 8 日			
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 調整池修正設計事業が、愛知県の見解処理に時間を要し遅延した事に伴い、地下式調整池の設計が遅れたことにより、設計条件が整わず、年度内の事業完了が見込めなくなったため、工期の延伸をした。				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)					
予定 価格	2,913,840 円 (消費税相当額 215,840 円)	契約締結年月日		履行期間		備考
	契約業者名		当初	平成 26 年 10 月 9 日	自 平成 26 年 10 月 10 日 至 平成 27 年 3 月 31 日	
(住所)	名古屋市東区東桜2-17-14 (商号又は名称) 玉野総合コンサルタント(株)	変更1	平成 27 年 3 月 19 日	自 平成 26 年 10 月 10 日 至 平成 27 年 6 月 30 日		
		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
委託業務名		路線等の名称		委託場所		
平成26年度21街区周辺緑地基本設計業務委託		-		長久手市神門前地内		