

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	16,524,000 円 (消費税相当額 1,224,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 (随意契約) その他( )	水処理棟シーケンサ修繕 一式	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 26 年 10 月 1 日		
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額)	随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないため			
円 (消費税相当額)					
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額)				
円 (消費税相当額)					
予定 価格	16,524,000 円 (消費税相当額 1,224,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	円 (消費税相当額 円)	当 初	平成 26 年 10 月 2 日	自 平成 26 年 10 月 3 日 至 平成 27 年 2 月 28 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市瑞穂区須田町2-56		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) マウォーター株式会社営業本部中日本営業部		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長久手浄化センター水処理棟シーケンサ修繕工事		長久手浄化センター		長久手市坊の後地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	16,524,000 円 (消費税相当額 1,224,000 円)	入札契約の方法	一般指名 <u>随意契約</u> その他( )	水処理棟シーケンサ修繕 一式 揚水系デスク用コントローラ修繕 一式	
変更1	17,517,600 円 (消費税相当額 1,297,600 円)	入札日	平成 26 年 10 月 1 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないため	
	(増減額 993,600 円) (消費税相当額 73,600 円)	変更契約に係る変更理由 1 異常警報が発生した揚水系デスク用コントローラ の修繕工を追加で実施するため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	16,524,000 円 (消費税相当額 1,224,000 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価 格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当 初	平成 26 年 10 月 2 日	自 平成 26 年 10 月 3 日 至 平成 27 年 2 月 28 日	
契約業者名		変更1	平成 27 年 2 月 23 日	自 平成 26 年 10 月 3 日 至 平成 27 年 2 月 28 日	
(住所) 名古屋市瑞穂区須田町2-56		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) メタウォーター株式会社営業本部中日本営業部		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長久手浄化センター水処理棟シーケンサ修繕工事		長久手浄化センター		長久手市坊の後地内	