

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要		
当初	30,672,000 円 (消費税相当額 2,272,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	舗装打換工 4,320㎡ アスカーブ 190m 区画線工 実線(W150) L=1,140m 破線(W150) L=290m		
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 27 年 1 月 14 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由		
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2				
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額)	契約締結年月日		工 期		
	円 (増減額)			当 初	平成 27 年 1 月 15 日	自 平成 27 年 1 月 16 日
円 (消費税相当額)	最低制限 価格			21,957,480 円 (消費税相当額 1,626,480 円)	至 平成 27 年 3 月 20 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日	至 平成 年 月 日	
(住所)	長久手市山越108	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日	至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)	マセキ建設(株)	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日	至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所		
舗装修繕工事		市道溝之枳茨ヶ廻間1号線		長久手市阿畑地内外		

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	30,672,000 円 (消費税相当額 2,272,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	舗装打換工 4,360(4,320)m ² アスカーブ 190m 区画線工 実線(W150) L=1,130 (1,140)m 破線(W150) L=290m	
変更1	31,057,560 円 (消費税相当額 2,300,560 円)	入札日	平成 27 年 1 月 14 日		
	(増減額 385,560 円) (消費税相当額 28,560 円)	変更契約に係る変更理由 1 現地再精査した結果、舗装面積に誤差が生じたため		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定 価格	32,935,680 円 (消費税相当額 2,439,680 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	21,957,480 円 (消費税相当額 1,626,480 円)	当初	平成 27 年 1 月 15 日	自 平成 27 年 1 月 16 日 至 平成 27 年 3 月 20 日	
契約業者名		変更1	平成 27 年 3 月 17 日	自 平成 27 年 1 月 16 日 至 平成 27 年 3 月 20 日	
(住所) 長久手市山越108 (商号又は名称) マセキ建設(株)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
舗裝修繕工事		市道溝之枳茨ヶ廻間1号線		長久手市阿畑地内外	