

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	5,616,000 円 (消費税相当額 416,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	側溝工 29.5m アスファルト舗装工 517㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 1 月 21 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	5,694,840 円 (消費税相当額 421,840 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	3,797,280 円 (消費税相当額 281,280 円)	当初	平成 27 年 1 月 22 日	自 平成 27 年 1 月 23 日 至 平成 27 年 3 月 30 日	
	契約業者名		変更1	平成 年 月 日	
(住所) 長久手市城屋敷1801		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 山田重建(株)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
道路改良工事その2		市道浮江隅田2号線		長久手市岩作浮江地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	5,616,000 円 (消費税相当額 416,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	側溝工 25.8(29.5)m アスファルト舗装工 517㎡ 区画線工 50.5m(新規計上) ポストコーン 5基(新規計上)	
変更1	6,136,560 円 (消費税相当額 454,560 円)	入札日	平成 27 年 1 月 21 日		
	(増減額 520,560 円) (消費税相当額 38,560 円)	変更契約に係る変更理由 1 自動車通行の安全性を高めるため、区画線等の対策を追加したため			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	5,694,840 円 (消費税相当額 421,840 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	3,797,280 円 (消費税相当額 281,280 円)	当初	平成 27 年 1 月 22 日	自 平成 27 年 1 月 23 日 至 平成 27 年 3 月 30 日	
契約業者名		変更1	平成 27 年 3 月 19 日	自 平成 27 年 1 月 23 日 至 平成 27 年 3 月 30 日	
(住所) 長久手市城屋敷1801		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 山田重建(株)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
道路改良工事その2		市道浮江隅田2号線		長久手市岩作浮江地内外	