

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

| 契約金額 | | 種別 | 建築設計 | 委託業務概要 | |
|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------|-----|
| 当初 | 3,130,920 円 / (消費税相当額 231,920 円) | 入札契約 の方法 | 一般 指名 <u>随意契約</u> その他() | バスシェルター工事監理一式 | |
| 変更1 | 円 (消費税相当額) | 入札日 | 平成 27 年 1 月 27 日 | | |
| | 円 (増減額) 円 (消費税相当額) | 変更契約に係る変更理由 1 | | | |
| 変更2 | 円 (消費税相当額) | 変更契約に係る変更理由 2 | | | |
| | 円 (増減額) 円 (消費税相当額) | 変更契約に係る変更理由 3 | | | |
| 変更3 | 円 (消費税相当額) | 変更契約に係る変更理由 3 | | | |
| | 円 (増減額) 円 (消費税相当額) | | | | |
| 予 定 価 格 | 3,130,920 円 / (消費税相当額 231,920 円) | 契約締結年月日 | | 履行期間 | 備 考 |
| | 契約業者名 | | 当 初 | 平成 27 年 2 月 23 日 | |
| (住所) 名古屋市市中村区井深町1番1号 新名古屋センター本陣街230 | 変更1 | | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| (商号又は名称) 株式会社ユーエス計画研究所 | 変更2 | | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| | 変更3 | | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| 委託業務名 | | 路線等の名称 | | 委 託 場 所 | |
| 長久手古戦場駅前広場バスシェルター設置工事監理委託 | | 長久手古戦場駅前広場 | | 長久手市勝入塚地内外 | |

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

| 契約金額 | | 種別 | 建築設計 | 委託業務概要 | | |
|---|--|--|---|---------------|------------------|------|
| 当初 | 3,130,920 円 (消費税相当額 231,920 円) | 入札契約の方法 | 一般 指名 <u>随意契約</u> その他() | バスシェルター工事監理一式 | | |
| 変更1 | 3,130,920 円 (消費税相当額 231,920 円) (増減額 0 円) (消費税相当額 0 円) | 入札日 | 平成 27 年 1 月 27 日 | | | |
| 変更2 | 円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 1 駅前広場整備工事等関連工事との工程調整のため、工期内に完了させることが困難となったため | | | | |
| | 変更契約に係る変更理由 2 | | 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないため | | | |
| 変更3 | 円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 3 | | | | |
| | 予 定 価 格 | 3,130,920 円 (消費税相当額 231,920 円) | | 契約締結年月日 | | 履行期間 |
| 契約業者名 | | 当 初 | 平成 27 年 2 月 23 日 | 自 | 平成 27 年 2 月 24 日 | |
| (住所) 名古屋市中村区井深町1番1号 新名古屋センター本陣街230 (商号又は名称) (株)ユーエス計画研究所 | | 変 更 1 | 平成 27 年 3 月 24 日 | 至 | 平成 27 年 3 月 31 日 | |
| | | 変 更 2 | 平成 年 月 日 | 自 | 平成 年 月 日 | |
| | | 変 更 3 | 平成 年 月 日 | 至 | 平成 年 月 日 | |
| 委託業務名 | | 路線等の名称 | | 委 託 場 所 | | |
| 長久手古戦場駅前広場バスシェルター設置工事監理委託 | | 長久手古戦場駅前広場 | | 長久手市勝入塚地内外 | | |