

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	56,052,000 円 (消費税相当額 4,152,000 円)	入札契約の方法	一般指名 <u>随意契約</u> その他( )	バスシェルター設備 一式 電気設備設置 一式	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 27 年 2 月 20 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号 緊急の必要により競争入札に付することができないため	
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額)				
予定 価格	56,076,840 円 (消費税相当額 4,153,840 円)	契約締結年月日		工 期	
	最低制限 価格	37,385,280 円 (消費税相当額 2,769,280 円)	当初	平成 27 年 2 月 23 日	自
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日
(住所)	長久手市岩作色金34	変更2	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日
(商号又は名称)	松原建設(株)	変更3	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長久手古戦場駅前広場バスシェルター設置工事		-		長久手市勝入塚地内	
				備考	

B10157

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	56,052,000 円 (消費税相当額 4,152,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他( )	バスシェルター設備 一式 電気設備設置 一式	
変更1	56,052,000 円 (消費税相当額 4,152,000 円)	入札日	平成 26 年 12 月 24 日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 駅前広場整備工事等関連工事との工程調整のため、工期内に完了させることが困難となったため			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号 緊急の必要により競争入札に付することができないため	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	56,076,840 円 (消費税相当額 4,153,840 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	37,385,280 円 (消費税相当額 2,769,280 円)	当初	平成 27 年 2 月 23 日	自 平成 27 年 2 月 24 日 至 平成 27 年 3 月 31 日	
	契約業者名		変更1	平成 27 年 3 月 24 日	
(住所)	長久手市岩作色金34  松原建設㈱	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
長久手古戦場駅前広場バスシェルター設置工事		-		長久手市勝入塚地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	56,052,000 円 (消費税相当額 4,152,000 円)	入札契約の方法	一般指名 (随意契約) その他( )	バスシェルター設備 一式 電気設備設置 一式 変圧器(電流安定化装置) N=54個(新規計上)、路盤工一式(新規計上)	
変更1	56,052,000 円 (消費税相当額 4,152,000 円)	入札日	平成 26 年 12 月 24 日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 駅前広場整備工事等関連工事との工程調整のため、工期限内に完了させることが困難となったため			
変更2	57,562,920 円 (消費税相当額 4,263,920 円)	変更契約に係る変更理由 2 駅前広場を暫定供用しながら工事を進めたため路盤工を追加施工する必要が生じたため。			
	(増減額 1,510,920 円) (消費税相当額 111,920 円)	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号 緊急の必要により競争入札に付することができないため	
変更3	(消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	56,076,840 円 (消費税相当額 4,153,840 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	37,385,280 円 (消費税相当額 2,769,280 円)	当初	平成 27 年 2 月 23 日	自 平成 27 年 2 月 24 日 至 平成 27 年 3 月 31 日	
契約業者名		変更1	平成 27 年 3 月 24 日	自 平成 27 年 2 月 24 日 至 平成 27 年 12 月 25 日	
(住所)	長久手市岩作色金34	変更2	平成 27 年 12 月 8 日	自 平成 27 年 2 月 24 日 至 平成 27 年 12 月 25 日	
(商号又は名称)	松原建設(株)	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
長久手古戦場駅前広場バスシェルター設置工事		-		長久手市勝入塚地内	