



様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	2,700,000 円 (消費税相当額 200,000 円)	入札契約 の方法	一般・ <u>指名</u> 随意契約 その他( )	高木伐採(60cm未満) 47本 高木伐採(60cm以上) 1本	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 4 月 1 日	除草工 3,126㎡ 河床整正 2,770㎡	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	2,742,120 円 (消費税相当額 203,120 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	2,168,640 円 (消費税相当額 160,640 円)	当初	平成 27 年 4 月 2 日	自 平成 27 年 4 月 3 日 至 平成 27 年 6 月 30 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市郷前2262		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) ㈱加藤組		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
河川維持修繕工事その1		堀越川		長久手市岩作下堀越地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

## 契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	2,700,000 円 (消費税相当額 200,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	高木伐採(60cm未満) 47本 高木伐採(60cm以上) 1本	
変更1	2,825,280 円 (消費税相当額 209,280 円)	入札日	平成 27 年 4 月 1 日	除草工 3,191㎡(3,126㎡) 河床整正 2,820㎡(2,770㎡) 刈草処分 14,055kg(4,689kg)	
	(増減額 125,280 円) (消費税相当額 9,280 円)	変更契約に係る変更理由 1 河川延長変更及び刈草処分量の増加に伴う増額			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	2,742,120 円 (消費税相当額 203,120 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	2,168,640 円 (消費税相当額 160,640 円)	当初	平成 27 年 4 月 2 日	自 平成 27 年 4 月 3 日 至 平成 27 年 6 月 30 日	
契約業者名		変更1	平成 27 年 6 月 25 日	自 平成 27 年 4 月 3 日 至 平成 27 年 6 月 30 日	
(住所)	長久手市郷前2262	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)	(株)加藤組	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
河川維持修繕工事その1		堀越川		長久手市岩作下堀越地内外	