

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	一般測量	委託業務概要		
当初	3,618,000 円 (消費税相当額 268,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	4級基準点測量、街区確定測量(測設)、画地確定測量(計算)及びコンクリート杭設置を行う。		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 6 月 24 日			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)					
予 定 価 格	4,017,600 円 (消費税相当額 297,600 円)	契約締結年月日		履行期間		備 考
	契約業者名		当 初	平成 27 年 6 月 25 日	自 平成 27 年 6 月 26 日 至 平成 28 年 3 月 24 日	
(住所) 名古屋市東区東桜2-17-14	変更1		平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
	変更2		平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
	変更3		平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
(商号又は名称) 玉野総合コンサルタント㈱						
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所		
公園西駅南通り線街区確定測量(測設)他業務委託		—		長久手市丸山地内外		

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	一般測量	委託業務概要	
当初	3,618,000 円 (消費税相当額 268,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	4級基準点測量、街区確定測量(測設)、画地確定測量(計算)及びコンクリート杭設置を行う。	
変更1	3,618,000 円 (消費税相当額 268,000 円)	入札日	平成 27 年 6 月 24 日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 <small>公園西駅周辺土地区画整理事業区域内で施工中の南街区一次造成工事の施工範囲内で地中埋設物が出土したことにより整備時期が遅延され、当該地の杭設置に着手する時期が遅れ、履行期間内の業務完了が見込めなくなったため。</small>			
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
予 定 価 格	4,017,600 円 (消費税相当額 297,600 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
契約業者名		当 初	平成 27 年 6 月 25 日	自 平成 27 年 6 月 26 日 至 平成 28 年 3 月 24 日	
(住所)	名古屋市東区東桜2-17-14	変更1	平成 28 年 3 月 23 日	自 平成 27 年 6 月 26 日 至 平成 28 年 7 月 31 日	
(商号又は名称)	玉野総合コンサルタント(株)	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所	
公園西駅南通り線街区確定測量(測設)他業務委託		-		長久手市丸山地内外	

59

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	一般測量	委託業務概要	
当初	3,618,000 円 (消費税相当額 268,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	4級基準点測量、街区確定測量(測設)、面地確定測量(計算)及びコンクリート杭設置を行う。	
変更1	3,618,000 円 (消費税相当額 268,000 円)	入札日	平成 27 年 6 月 24 日		
変更2	(増減額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(消費税相当額 0 円)	公園西駅周辺土地区画整理事業区域内で施工中の南街区一次造成工事の施工範囲内で地中埋設物が出土したことにより整備時期が延期され、当該地の杭設置に着手する時期が遅れ、履行期間内の業務完了が見込めなくなったため。			
変更3	3,618,000 円 (消費税相当額 268,000 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 0 円)	公園西駅周辺土地区画整理事業区域内で施工中の関連工事が完了次第、当該地の杭設置をしていく予定であったが、工事の施工状況により、杭設置に着手する時期が遅れ、履行期間内の業務完了が見込めなくなったため。			
変更3	(消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円)				
予定価格	4,017,600 円 (消費税相当額 297,600 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名	当初	平成 27 年 6 月 25 日	自 平成 27 年 6 月 26 日 至 平成 28 年 3 月 24 日	
(住所)	名古屋市東区東桜2-17-14	変更1	平成 28 年 3 月 23 日	自 平成 27 年 6 月 26 日 至 平成 28 年 7 月 31 日	
(商号又は名称)		変更2	平成 28 年 7 月 21 日	自 平成 27 年 6 月 26 日 至 平成 28 年 10 月 31 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
公園西駅南通り線街区確定測量(測設)他業務委託		-		長久手市丸山地内外	

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	一般測量	委託業務概要	
当初	3,618,000 円 (消費税相当額 268,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	4級基準点測量、街区確定測量(測設)、面地確定測量(計算)及びコンクリート杭設置を行う。	
変更1	3,618,000 円 (消費税相当額 268,000 円)	入札日	平成 27 年 6 月 24 日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 公園西駅周辺土地区画整理事業区域内で施工中の南街区一次造成工事の施工範囲内で地中埋設物が出土したことにより整備時期が延期されることとなり、当該地の杭設置に着手する時期が遅れ、履行期間内の業務完了が見込めなくなったため。			
変更2	3,618,000 円 (消費税相当額 268,000 円)		変更契約に係る変更理由 2 公園西駅周辺土地区画整理事業区域内で施工中の関連工事が完了次第、当該地の杭設置をしていく予定であったが、工事の施工状況により、杭設置に着手する時期が遅れ、履行期間内の業務完了が見込めなくなったため。	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)				
変更3	3,445,200 円 (消費税相当額 255,200 円)	変更契約に係る変更理由 3 工事施工のために設置する予定であった杭の一部について、本測量業務委託と同時期に施工した橋梁下部工事と調整した結果、設置不要となったため。			
	(増減額 △172,800 円) (消費税相当額 12,800 円)				
予定価格	4,017,600 円 (消費税相当額 297,600 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	平成 27 年 6 月 25 日	自 平成 27 年 6 月 26 日 至 平成 28 年 3 月 24 日	
(住所)	名古屋市東区東桜2-17-14	変更1	平成 28 年 3 月 23 日	自 平成 27 年 6 月 26 日 至 平成 28 年 7 月 31 日	
(商号又は名称)	玉野総合コンサルタント(株)	変更2	平成 28 年 7 月 21 日	自 平成 27 年 6 月 26 日 至 平成 28 年 10 月 31 日	
		変更3	平成 28 年 10 月 25 日	自 平成 27 年 6 月 26 日 至 平成 28 年 10 月 31 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
公園西駅南通り線街区確定測量(測設)他業務委託		-		長久手市丸山地内外	