



様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

## 契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	37,260,000 円 (消費税相当額 2,760,000 円)	入札契約の方法	一般指名 随意契約 その他( )	工事延長 L=474.10m 管渠設置工 VUφ150 L=468.10m	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 7 月 8 日	VUφ150 L=6.00m(簡易推進工)	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		人孔設置工 1号 4基 A1 4基 2号 1基 塩ビ 5基 舗装本復旧工 A=1,173.23㎡	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	39,102,480 円 (消費税相当額 2,896,480 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	31,248,720 円 (消費税相当額 2,314,720 円)	当初	平成 27 年 7 月 16 日	自 平成 27 年 7 月 17 日 至 平成 28 年 3 月 25 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市郷前2262		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) ㈱加藤組		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交付金事業公共下水道築造工事その1		第10汚水支線		長久手市岩作三ヶ峯地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 下水道課

契 約 金 額		種 別	土 木 一 式 工 事	工 事 概 要	
当初	37,260,000 円 (消費税相当額 2,760,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	工事延長 L=474.10(516.80)m 管渠設置工 VUφ150 L=468.10(508.00)m VUφ150 L=6.00(8.8)m(簡易推進工) 人孔設置工 1号4基 A14基 2号1基 塩ビ5基 舗装本復旧工 A=1,173.23(1,276.30)m <sup>2</sup>	
変更1	40,905,000 円 (消費税相当額 3,030,000 円)	入札日	平成 27 年 7 月 8 日		
	(増減額 3,645,000 円) (消費税相当額 270,000 円)	変更契約に係る変更理由 1 布設延長が増加したため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	39,102,480 円 (消費税相当額 2,896,480 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	31,248,720 円 (消費税相当額 2,314,720 円)	当 初	平成 27 年 7 月 16 日	自 平成 27 年 7 月 17 日 至 平成 28 年 3 月 25 日	
		変 更 1	平成 28 年 3 月 23 日	自 平成 27 年 7 月 17 日 至 平成 28 年 3 月 25 日	
変 更 2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
変 更 3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
契 約 業 者 名					
(住所) 長久手市郷前2262					
(商号又は名称) 株式会社加藤組					
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
交付金事業公共下水道築造工事その1		第10汚水支線		長久手市岩作三ヶ峯地内	