

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	4,298,400 円 (消費税相当額 318,400 円)	入札契約の方法	一般指名 <u>随意契約</u> その他()	階段手摺設置工事 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 7 月 15 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	4,528,440 円 (消費税相当額 335,440 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	円 (消費税相当額 円)	当初	平成 27 年 7 月 16 日	自 平成 27 年 7 月 17 日 至 平成 27 年 9 月 30 日	
	契約業者名		変更1	平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市西区枇杷島5-2-10		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		(商号又は名称) 株式会社水野建設		変更3	
工事名		路線等の名称		工事場所	
北小学校階段手摺取付工事		北小学校		長久手市池田地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	4,298,400 円 (消費税相当額 318,400 円)	入札契約の方法	一般指名 <u>随意契約</u> その他()	階段手摺設置工事 一式	
変更1	4,182,840 円 (消費税相当額 309,840 円)	入札日	平成 27 年 7 月 15 日		
	(増減額 △ 115,560 円) (消費税相当額 △ 8,560 円)	変更契約に係る変更理由 1 工事発注後に施工業者が現地を精査した結果、数量減が発生したもの。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	4,528,440 円 (消費税相当額 335,440 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	円 (消費税相当額 円)	当初	平成 27 年 7 月 16 日	自 平成 27 年 7 月 17 日 至 平成 27 年 9 月 30 日	
		変更1	平成 27 年 8 月 13 日	自 平成 27 年 7 月 17 日 至 平成 27 年 9 月 30 日	
契約業者名		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市西区枇杷島5-2-10		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) (株)水野建設		工事名		工事場所	
北小学校階段手摺取付工事		路線等の名称		北小学校	
				長久手市池田地内	