

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	76,701,600 円 (消費税相当額 5,681,600 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	体育館 外壁改修 一式 屋根防水改修 一式 吊天井撤去 一式 内装改修 一式 床改修 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 8 月 26 日	武道場 吊天井撤去 一式 内装工事 一式 床改修 一式	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	90,244,800 円 (消費税相当額 6,684,800 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	72,195,840 円 (消費税相当額 5,347,840 円)	当初	平成 27 年 9 月 10 日	自 平成 27 年 9 月 11 日 至 平成 28 年 3 月 22 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市昭和区南分町3-46		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 滝藤建設(株)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
南中学校屋内運動場非構造部材等耐震化工事		南中学校		長久手市長配二丁目地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	76,701,600 円 (消費税相当額 5,681,600 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	体育館 外壁改修 一式 屋根防水改修 一式 吊天井撤去 一式 内装改修 一式 床改修 一式	
変更1	78,710,400 円 (消費税相当額 5,830,400 円)	入札日	平成 27 年 8 月 26 日	武道場 吊天井撤去 一式 内装改修 一式 床改修 一式	
	(増減額 2,008,800 円) (消費税相当額 148,800 円)	変更契約に係る変更理由 1 既存天井を撤去したところ、既存の鉄骨だけでは天井ガラス ウールボードを直貼り出来ないため、鉄骨下地を追加する。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	90,244,800 円 (消費税相当額 6,684,800 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	72,195,840 円 (消費税相当額 5,347,840 円)	当 初	平成 27 年 9 月 10 日	自 平成 27 年 9 月 11 日 至 平成 28 年 3 月 22 日	
契約業者名		変更1	平成 28 年 2 月 15 日	自 平成 一 年 一 月 一 日 至 平成 一 年 一 月 一 日	
(住所) 名古屋市昭和区南分町3-46		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 滝藤建設(株)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
南中学校屋内運動場非構造部材等耐震化工事		南中学校		長久手市長配二丁目地内	