

様式第6号(2)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

委 託 業 務 名	市道前熊原山寺田1号線補償調査業務委託
路 線 等 の 名 称	市道前熊原山寺田1号線
委 託 場 所	長久手市前熊寺田地内外
開 札 日 時	平成27年10月28日(水) 午前・午後 9時15分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
中部復建(株)	2,150,000	
(株)中部テック	2,080,000	
(株)愛河調査設計	2,000,000	落札
(株)新日	2,100,000	
サンコーコンサルタント(株) 名古屋支店	2,210,000	
三協調査設計(株)	2,100,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	設計、測量等(物件調査)	委託業務概要		
当初	2,160,000 円 (消費税相当額 160,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	補償調査業務 1式		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 10 月 28 日			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)					
予 定 価 格	2,386,800 円 (消費税相当額 176,800 円)	契約締結年月日		履行期間		備 考
	契約業者名		当 初	平成 27 年 10 月 29 日	自 平成 27 年 10 月 30 日 至 平成 28 年 2 月 1 日	
(住所)	名古屋市南区本地通6-8-1 (商号又は名称) 憚愛河調査設計	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所		
市道前熊原山寺田1号線補償調査業務委託		市道前熊原山寺田1号線		長久手市前熊寺田地内外		

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	設計、測量等(物件調査)	委託業務概要	
当初	2,160,000 円 (消費税相当額 160,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	補償調査業務 1式	
変更1	2,160,000 円 (消費税相当額 160,000 円)	入札日	平成 27 年 10 月 28 日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 附帯工作物調査について、一部権利者との交渉に時間を要し、着手時期が遅れたため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	2,386,800 円 (消費税相当額 176,800 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名		当初	平成 27 年 10 月 29 日	
(住所)	名古屋市南区本地通6-8-1	変更1	平成 28 年 1 月 29 日	自 平成 27 年 10 月 30 日 至 平成 28 年 3 月 31 日	
(商号又は名称)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
市道前熊原山寺田1号線補償調査業務委託		市道前熊原山寺田1号線		長久手市前熊寺田地内外	

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	設計、測量等(物件調査)	委託業務概要	
当初	2,160,000 円 (消費税相当額 160,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	補償調査業務 1式	
変更1	2,160,000 円 (消費税相当額 160,000 円)	入札日	平成 27 年 10 月 28 日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 附帯工作物調査について、一部権利者との交渉に時間を要し、着手時期が遅れたため。			
変更2	2,678,400 円 (消費税相当額 198,400 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 518,400 円) (消費税相当額 38,400 円)	一部権利者から了承を得られなかったことによる調査内容の変更及び現地踏査により調査内容の追加が発生したため。			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	2,386,800 円 (消費税相当額 176,800 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名		当初	平成 27 年 10 月 29 日	
(住所) 名古屋市南区本地通6-8-1			変更1	平成 28 年 1 月 29 日	自 平成 27 年 10 月 30 日 至 平成 28 年 3 月 31 日
			変更2	平成 28 年 3 月 13 日	自 平成 27 年 10 月 30 日 至 平成 28 年 3 月 31 日
			変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
市道前熊原山寺田1号線補償調査業務委託		市道前熊原山寺田1号線		長久手市前熊寺田地内外	