

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	38,394,000 円 (消費税相当額 2,844,000 円)	入札契約の方法	一般指名 随意契約 その他()	工事延長 L=777.10m 管渠設置工 VUφ150 L=777.10m 人孔設置工 1号 20基 塩ビ7基	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 27 年 9 月 30 日		
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
予定 価格	39,589,560 円 (消費税相当額 2,932,560 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	30,842,640 円 (消費税相当額 2,284,640 円)	当初	平成 27 年 10 月 6 日	自 平成 27 年 10 月 7 日 至 平成 28 年 3 月 25 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市岩作中縄手59-6		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) ㈱青山		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
交付金事業公共下水道築造工事その3		長湫第6工区		長久手市よし池地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	38,394,000 円 (消費税相当額 2,844,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	工事延長 L=777.10(741.20)m 管渠設置工 VUφ150 L=777.10(741.20)m 人孔設置工 1号 20基 塩ビ7(6)基	
変更1	35,809,560 円 (消費税相当額 2,652,560 円)	入札日	平成 27 年 9 月 30 日		
	(増減額 △ 2,584,440 円) (消費税相当額 △ 191,440 円)	変更契約に係る変更理由 1 布設延長が減少したため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	39,589,560 円 (消費税相当額 2,932,560 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	30,842,640 円 (消費税相当額 2,284,640 円)	当初	平成 27 年 10 月 6 日	自 平成 27 年 10 月 7 日 至 平成 28 年 3 月 25 日	
		変更1	平成 28 年 3 月 23 日	自 平成 27 年 10 月 7 日 至 平成 28 年 3 月 25 日	
契約業者名 (住所) 長久手市岩作中繩手59-6 (商号又は名称) 榊青山		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
交付金事業公共下水道築造工事その3		長湫第6工区		長久手市よし池地内外	