

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成27年度19街区周辺造成工事
路 線 等 の 名 称	公園西駅周辺土地区画整理事業
工 事 場 所	長久手市石場地内
開 札 日 時	平成27年10月7日(水) 午前・午後 9時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)加藤組	21,381,000	
松原建設(株)	21,445,000	
山田重建(株)	21,400,000	
マセキ建設(株)	21,440,000	
(株)川本工務店	<u>21,300,000</u>	落札
(株)青山	21,445,000	
中日建設(株) 東部営業所	21,440,000	
(株)山本工務店	21,400,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	23,004,000 円 (消費税相当額 1,704,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	敷地造成工 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 10 月 7 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	23,160,600 円 (消費税相当額 1,715,600 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	17,730,360 円 (消費税相当額 1,313,360 円)	当初	平成 27 年 10 月 8 日	自 平成 27 年 10 月 9 日 至 平成 28 年 2 月 16 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市仲田605		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) (株)川本工務店		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成27年度19街区周辺造成工事		公園西駅周辺土地区画整理事業		長久手市石場地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要			
当初	23,004,000 円 (消費税相当額 1,704,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	敷地造成工 一式			
変更1	23,004,000 円 (消費税相当額 1,704,000 円)	入札日	平成 27 年 10 月 7 日				
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 本工事で使用する土の搬出車両の手配に時間を要したため。					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	23,160,600 円 (消費税相当額 1,715,600 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価格	17,730,360 円 (消費税相当額 1,313,360 円)	当初	平成 27 年 10 月 8 日	自 平成 27 年 10 月 9 日 至 平成 28 年 2 月 16 日			
契約業者名		変更1	平成 28 年 2 月 1 日	自 平成 27 年 10 月 9 日 至 平成 28 年 3 月 16 日			
(住所) 長久手市仲田605		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
(商号又は名称) 株川本工務店		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
工事名		路線等の名称		工事場所			
平成27年度19街区周辺造成工事		公園西駅周辺土地区画整理事業		長久手市石場地内			

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	23,004,000 円 (消費税相当額 1,704,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	敷地造成工 一式	
変更1	23,004,000 円 (消費税相当額 1,704,000 円)	入札日	平成 27 年 10 月 7 日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 本工事で使用する土の搬出車両の手配に時間を要したため。			
変更2	27,676,080 円 (消費税相当額 2,050,080 円)	変更契約に係る変更理由 2 地中埋設物が出土したことにより、宅地の品質を確保するため、試掘調査箇所を追加するため。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 4,672,080 円) (消費税相当額 346,080 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	23,160,600 円 (消費税相当額 1,715,600 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	17,730,360 円 (消費税相当額 1,313,360 円)	当初	平成 27 年 10 月 8 日	自 平成 27 年 10 月 9 日 至 平成 28 年 2 月 16 日	
契約業者名		変更1	平成 28 年 2 月 1 日	自 平成 27 年 10 月 9 日 至 平成 28 年 3 月 16 日	
(住所) 長久手市仲田605		変更2	平成 28 年 3 月 4 日	自 平成 27 年 10 月 9 日 至 平成 28 年 3 月 16 日	
(商号又は名称) (株)川本工務店		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成27年度19街区周辺造成工事		公園西駅周辺土地区画整理事業		長久手市石場地内	