

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 生涯学習課

契約金額		種別	その他業務委託	委託業務概要	
当初	11,502,000 円 / (消費税相当額 852,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他()	有識者会議の意見調整 市民等からの意見集約	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 10 月 8 日 /	関係各課ヒアリングの実施・調整 パブリックコメントの支援	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		古戦場公園再整備基本計画の取りまとめ	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないため。	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	11,659,000 円 / (消費税相当額 863,630 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
契約業者名		当 初	平成 27 年 10 月 9 日 /	自 平成 27 年 10 月 10 日 至 平成 28 年 3 月 25 日	
(住所) 大阪府大阪市中央区北浜東6-6アクアタワー9階 (商号又は名称) 株式会社地球号 /		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
古戦場公園再整備基本計画策定業務委託		—————		長久手市内	

随 141

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 くらし文化部 生涯学習課

契約金額		種別	その他業務委託	委託業務概要	
当初	11,502,000 円 (消費税相当額 852,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他()	有識者会議の意見調整 市民等からの意見集約	
変更1	11,502,000 円 (消費税相当額 852,000 円)	入札日	平成 27 年 10 月 8 日 /	関係各課ヒアリングの実施・調整 パブリックコメントの支援	
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 計画策定に係るワークショップの回数を増やしたり、 スケッチパースの作成枚数を変更するため。		古戦場公園再整備基本計画の取りまとめ	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないため。	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	11,659,000 円 (消費税相当額 863,630 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
	契約業者名		当 初 平成 27 年 10 月 9 日 /	自 平成 27 年 10 月 10 日 至 平成 28 年 3 月 25 日	
(住所) 大阪府大阪市中央区北浜東6-6アクアタワー9階 (商号又は名称) 株式会社地球号	変更1		平成 28 年 3 月 25 日 /	自 平成 27 年 10 月 10 日 至 平成 28 年 9 月 30 日	
	変更2		平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
	変更3		平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
古戦場公園再整備基本計画策定業務委託		_____		長久手市内	

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 生涯学習課

契約金額		種別	その他業務委託	委託業務概要	
当初	11,502,000 円 (消費税相当額 852,000 円)	入札契約の方法	一般指名 <u>随意契約</u> その他()	有識者会議の意見調整 市民等からの意見集約	
変更1	11,502,000 円 (消費税相当額 852,000 円)	入札日	平成 27 年 10 月 8 日	関係各課ヒアリングの実施・調整 パブリックコメントの支援	
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 計画策定に係るワークショップの回数を増やしたり、スケッチパースの作成枚数を変更するため。		古戦場公園再整備基本計画の取りまとめ	
変更2	11,502,000 円 (消費税相当額 852,000 円)	変更契約に係る変更理由 2 計画策定に係る市民意見等の集約に時間を要することから契約の履行期間を延長するため。また、中間期にあたる6月に部分完了検査を実施し、契約金額の半額を支払うため。		随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号性質又は目的が競争入札に適さないため。	
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	11,659,000 円 (消費税相当額 863,630 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名		当初 平成 27 年 10 月 9 日	自 平成 27 年 10 月 10 日 至 平成 28 年 3 月 25 日	
(住所) 大阪府大阪市中央区北浜東6-6アクアタワー9階 (商号又は名称) 株式会社地球号	変更1		平成 28 年 3 月 25 日	自 平成 27 年 10 月 10 日 至 平成 28 年 9 月 30 日	
	変更2		平成 28 年 6 月 20 日 /	自 平成 27 年 10 月 10 日 至 平成 29 年 3 月 31 日	
	変更3		平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
古戦場公園再整備基本計画策定業務委託		_____		長久手市内	