

様式第6号(1)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事一般競争入札執行調書

工 事 名	平成27年度1号調整池整備工事
路 線 等 の 名 称	公園西駅周辺土地区画整理事業
工 事 場 所	長久手市神門前地内
開 札 日 時	平成27年12月2日(水) 午前・午後 10時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
岐建(株) 名古屋支店	193,060,000	長久手市建設工事等電子入札実施要領 第12条第4項(電子入札)
大日本土木(株) 名古屋支店	193,060,000	落札候補 長久手市建設工事等電子入札実施要領 第12条第4項(電子入札)
大豊建設(株) 名古屋支店	193,060,000	長久手市建設工事等電子入札実施要領 第12条第4項(電子入札)
矢作建設工業(株)	199,700,000	
村本建設(株) 名古屋支店	205,000,000	
(株)ピーエス三菱 名古屋支店	200,000,000	
(株)佐藤渡辺 みよし営業所	193,060,000	長久手市建設工事等電子入札実施要領 第12条第4項(電子入札)
(株)ノバック 名古屋支店	230,000,000	
(株)浅沼組 名古屋支店	225,000,000	
機動建設工業(株) 名古屋支店		H27.12.1 辞退届受理
(株)ハマダ 名古屋営業所		H27.12.1 辞退届受理

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要		
当初	208,504,800 円 (消費税相当額 15,444,800 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	調整池構造物工 一式(コンクリート・プラスチック二槽式)、プレキャストブロック工 一式、プラスチック貯留槽組立工一式		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 12 月 2 日			
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
	円 (消費税相当額 円)					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由
	円 (増減額 円)					
	円 (消費税相当額 円)					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (増減額 円)					
	円 (消費税相当額 円)					
予定 価格	260,632,080 円 (消費税相当額 19,306,080 円)	契約締結年月日		工 期	備 考	
当初	平成 27 年 12 月 21 日	自	平成 27 年 12 月 22 日			
最低制限 価格	208,504,800 円 (消費税相当額 15,444,800 円)	至	平成 28 年 9 月 30 日			
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自		平成 年 月 日
(住所)		至	平成 年 月 日	自		平成 年 月 日
名古屋市中央区栄一丁目7番33号		変更2	平成 年 月 日	至		平成 年 月 日
(商号又は名称)		変更3	平成 年 月 日	自		平成 年 月 日
大日本土木(株)名古屋支店		至	平成 年 月 日	至		平成 年 月 日
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所		
平成27年度1号調整池整備工事		公園西駅周辺土地区画整理事業		長久手市神門前地内		

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	208,504,800 円 (消費税相当額 15,444,800 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	調整容量 6,390m <sup>3</sup> 調整池構造物工 一式(コンクリート・プラスチック二槽式)、プレキャストブロック工 一式、プラスチック貯留槽組立工一式	
変更1	208,504,800 円 (消費税相当額 15,444,800 円)	入札日	平成 27 年 12 月 2 日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 <small>調整池の施工にあたり掘削したところ、法面から想定外の湧水が発生した事により法面崩落の恐れが出てきたため、一部鋼矢板を設置する事になったが、鋼矢板の設置に相当の期間を要した事で、工期内完了が見込めなくなった事から、工期を延伸する。</small>			
変更2	208,504,800 円 (消費税相当額 15,444,800 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	260,632,080 円 (消費税相当額 19,306,080 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	208,504,800 円 (消費税相当額 15,444,800 円)	当初	平成 27 年 12 月 21 日	自 平成 27 年 12 月 22 日 至 平成 28 年 9 月 20 日	
		変更1	平成 28 年 9 月 23 日	自 平成 27 年 12 月 22 日 至 平成 29 年 1 月 20 日	
契約業者名		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市中区栄一丁目7番33号 (商号又は名称) 大日本土木(株)名古屋支店		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成27年度1号調整池整備工事		公園西駅周辺土地区画整理事業		長久手市神門前地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事 /	工事概要	
当初	208,504,800 円 (消費税相当額 15,444,800 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	調整容量 6,390m <sup>3</sup> 調整池構造物工 一式(コンクリート・プラスチック二槽式)、プレキャストブロック工 一式、プラスチック貯留槽組立工一式	
変更1	208,504,800 円 (消費税相当額 15,444,800 円)	入札日	平成 27 年 12 月 2 日		
	0 円 (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 調整池の施工にあたり開削したところ、法面から想定外の湧水が発生した事により法面崩落の恐れが出てきたため、一部鋼矢板を設置する事になったが、鋼矢板の設置に相当の期間を要した事で、工期内完了が見込めなくなった事から、工期を延伸する。			
変更2	293,026,680 円 (消費税相当額 21,705,680 円)	変更契約に係る変更理由 2 調整池の掘削工事に着手したところ、予想を上回る湧水の発生があり、法面崩落の回避と施工の安全性確保のため、鋼矢板土留、大型土のう及び法面モルタル吹きつけの対策を変更する。また、湧水及び雨水を起因とする作業ヤードのぬかるみにより、大型重機及び作業車両の走行及び移動が困難である状況が発生したため、敷設板を新規計上する。			
	84,521,880 円 (消費税相当額 6,260,880 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (消費税相当額 円)				
予定価格	260,632,080 円 (消費税相当額 19,306,080 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	208,504,800 円 (消費税相当額 15,444,800 円)	当初	平成 27 年 12 月 21 日	自 平成 27 年 12 月 22 日 至 平成 28 年 9 月 20 日	
		変更1	平成 28 年 9 月 23 日	自 平成 27 年 12 月 22 日 至 平成 29 年 1 月 20 日	
(住所) 名古屋市中央区栄一丁目7番33号 (商号又は名称) 大日本土木(株)名古屋支店		変更2	平成 28 年 12 月 21 日	自 平成 27 年 12 月 22 日 至 平成 29 年 1 月 20 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
契約業者名		路線等の名称		工事場所	
工事名		平成27年度1号調整池整備工事 /		公園西駅周辺土地区画整理事業	
				長久手市神門前地内	