

様式第6号(1)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事一般競争入札執行調書

工 事 名	平成28年度1号調整池整備工事
路 線 等 の 名 称	公園西駅周辺土地区画整理事業
工 事 場 所	長久手市神門前地内
開 札 日 時	平成28年4月13日(水) 午前・午後 9時20分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
鹿島道路(株) 中部支店	177,568,000	落札候補 長久手市建設工事等電子入札実施要領第12条第4項第一号(電子くじ)
徳倉建設(株)	177,568,000	長久手市建設工事等電子入札実施要領第12条第4項第一号(電子くじ)
機動建設工業(株) 名古屋支店	177,568,000	長久手市建設工事等電子入札実施要領第12条第4項第一号(電子くじ)
大日本土木(株) 名古屋支店	177,568,000	長久手市建設工事等電子入札実施要領第12条第4項第一号(電子くじ)
(株)新井組 名古屋支店	182,500,000	
村本建設(株) 名古屋支店	183,900,000	
大有建設(株) 本店	185,000,000	
大豊建設(株) 名古屋支店	215,300,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要		
当初	191,773,440 円 (消費税相当額 14,205,440 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	調整池構造物工 一式		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 4 月 13 日			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)					
予定 価格	239,716,800 円 (消費税相当額 17,756,800 円)	契約締結年月日		工 期	備 考	
最低制限 価格	191,773,440 円 (消費税相当額 14,205,440 円)	当初	平成 28 年 5 月 19 日	自 平成 28 年 5 月 20 日 至 平成 28 年 12 月 28 日		
	契約業者名		変更1	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日
(住所) 名古屋市中区錦2-10-13			変更2	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日
(商号又は名称) 鹿島道路㈱ 中部支店			変更3	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所		
平成28年度1号調整池整備工事		公園西駅周辺土地区画整理事業		長久手市神門前地内		

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	191,773,440 円 (消費税相当額 14,205,440 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	調整池構造物工 一式	
変更1	191,773,440 円 (消費税相当額 14,205,440 円)	入札日	平成 28 年 4 月 13 日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 <small>設計当初の鋼矢板打ち込み方法で施工をしたところ、想定よりも地盤が硬く、当初の打ち込み方法では対応できないことが判明した。これを受け、施工方法の検討及び採用に至った施工方法の段取り等に相当の時間を要した事に伴い、工期内完了が見込めなくなったため、工期を変更する。</small>			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	239,716,800 円 (消費税相当額 17,756,800 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	191,773,440 円 (消費税相当額 14,205,440 円)	当初	平成 28 年 5 月 19 日	自 平成 28 年 5 月 20 日 至 平成 28 年 12 月 28 日	
	契約業者名		変更1	平成 28 年 12 月 26 日	
(住所) 名古屋市中区錦2-10-13		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 鹿島道路(株) 中部支店		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成28年度1号調整池整備工事		公園西駅周辺土地区画整理事業		長久手市神門前地内	