

様式第6号(1)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事一般競争入札執行調書

工 事 名	平成28年度(仮称)丸山橋上部工新設工事
路 線 等 の 名 称	公園西駅周辺土地区画整理事業
工 事 場 所	長久手市石場地内
開 札 日 時	平成28年4月13日(水) 午前・午後 9時40分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
ドービー建設工業(株) 名古屋営業所	42,650,000	
王春工業(株)	42,550,000	長久手市公共工事関係入札者心得書 第15条第3項第一号(最低制限価格未済)
中日建設(株) 東部営業所	48,200,000	
早川建設(株)	52,000,000	
(株)シンキ・コーポレーション	42,555,000	落札候補 長久手市建設工事等電子入札実 第12条第4項第一号(電子入札)
幸村建設(株)	42,555,000	長久手市建設工事等電子入札実施要領 第12条第4項第一号(電子入札)
(株)加藤組	50,000,000	
(株)中京スポーツ施設	50,400,000	
マセキ建設(株)	52,990,000	
(株)青山	53,000,000	
山田重建(株)	53,617,000	
(株)川本工務店	53,617,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	45,959,400 円 (消費税相当額 3,404,400 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	コンクリート橋上部工 一式、橋梁付属物工 一式、舗装工 一式	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 28 年 4 月 13 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	円 (増減額)				
予 定 価 格	57,906,360 円 (消費税相当額 4,289,360 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価 格	45,955,080 円 (消費税相当額 3,404,080 円)	当 初	平成 28 年 4 月 27 日	自	平成 28 年 4 月 28 日
契約業者名		変 更 1	平成 年 月 日	至	平成 28 年 9 月 30 日
(住所)	東海市加木屋町鈴井田27-1	変 更 2	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日
(商号又は名称)	(株)シンキ・コーポレーション	変 更 3	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成28年度(仮称)丸山橋上部工新設工事		公園西駅周辺土地区画整理事業		長久手市石場地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	45,959,400 円 (消費税相当額 3,404,400 円)	入札契約の方法	○一般 指名 随意契約 その他()	コンクリート橋上部工 一式、橋梁付属物工 一式、 舗装工 一式	
変更1	45,959,400 円 (消費税相当額 3,404,400 円)	入札日	平成 28 年 4 月 13 日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 上流側のガス管及び下流側の水道管を添架するに当たり、設計図面の作成に時間を要したため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	57,906,360 円 (消費税相当額 4,289,360 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	45,955,080 円 (消費税相当額 3,404,080 円)	当初	平成 28 年 4 月 27 日	自 平成 28 年 4 月 28 日 至 平成 28 年 9 月 30 日	
		変更1	平成 28 年 9 月 23 日	自 平成 28 年 4 月 28 日 至 平成 28 年 10 月 28 日	
契約業者名		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 東海市加木屋町鈴井田27-1	(商号又は名称) ㈱シンキ・コーポレーション	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成28年度(仮称)丸山橋上部工新設工事		公園西駅周辺土地区画整理事業		長久手市石場地内	