

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	19,375,200 円 / (消費税相当額 1,435,200 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	河川草刈工 A=37,000m ² 道路草刈工 A=37,000m ²	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 3 月 23 日 /		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			随意契約の場合の相手方を選定した理由
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	19,980,000 円 / (消費税相当額 1,480,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	15,568,200 円 / (消費税相当額 1,153,200 円)	当 初	平成 28 年 4 月 1 日 /	自 平成 28 年 4 月 4 日 至 平成 29 年 3 月 23 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所)	長久手市山越108 マセキ建設(株) /	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成28年度環境整備工事		市道塚本欠花1号線外		長久手市内全域	

17

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	19,375,200 円 (消費税相当額 1,435,200 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	河川草刈工 A=42,055㎡(A=37,000㎡) 道路草刈工 A=43,165㎡(A=37,000㎡)	
変更1	20,171,160 円 (消費税相当額 1,494,160 円)	入札日	平成 28 年 3 月 23 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 795,960 円) (消費税相当額 58,960 円)	変更契約に係る変更理由 1 地元要望により草刈り面積が増えたため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		工 期	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	19,980,000 円 (消費税相当額 1,480,000 円)	契約締結年月日		備 考	
最低制限 価 格	15,568,200 円 (消費税相当額 1,153,200 円)	当 初	平成 28 年 4 月 1 日	自	平成 28 年 4 月 4 日
		変 更 1	平成 29 年 3 月 9 日	至	平成 29 年 3 月 23 日
契約業者名		変 更 2	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日
(住所) 長久手市山越108		変 更 3	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日
(商号又は名称) マセキ建設㈱		工 事 名		工 事 場 所	
平成28年度環境整備工事		路線等の名称		市道塚本欠花1号線外	
				長久手市内全域	