

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	都市計画及び地方計画	委託業務概要		
当初	6,264,000 円 (消費税相当額 464,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	砂防変更協議図書作成A=10ha、整地詳細設計A=1.6ha、道路詳細設計L=820m、雨水排水詳細設計L=450m、設計打合せ及び積算資料作成		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 5 月 11 日 /			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)					
予 定 価 格	6,966,000 円 (消費税相当額 516,000 円)	契約締結年月日		履行期間		備 考
	契約業者名		当 初	平成 28 年 5 月 12 日 /	自 平成 28 年 5 月 13 日 至 平成 28 年 8 月 31 日	
(住所)	名古屋市東区東桜2-17-14 (商号又は名称) 玉野総合コンサルタント(株) /	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所		
平成28年度街区工事設計等業務委託 /		-		長久手市地内		

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	都市計画及び地方計画	委託業務概要	
当初	6,264,000 円 (消費税相当額 464,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	砂防変更協議図書作成A=10ha 整地詳細設計A=1.6ha	
変更1	6,264,000 円 (消費税相当額 464,000 円) (増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	入札日	平成 28 年 5 月 11 日	道路詳細設計L=820m 雨水排水詳細設計L=450m 設計打合せ及び積算資料作成 ✓	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1 砂防指定地内行為の変更について愛知県と協議を進めてきたが、協議に想定外の時間を要したため、履行期間内の業務完了が見込めなくなったため、工期を延長した。✓		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	6,966,000 円 (消費税相当額 516,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	平成 28 年 5 月 12 日	自 平成 28 年 5 月 13 日 ✓ 至 平成 28 年 8 月 31 日 ✓	
(住所) 名古屋市東区東桜2-17-14		変更1	平成 28 年 8 月 25 日	自 平成 28 年 5 月 13 日 ✓ 至 平成 28 年 12 月 15 日 ✓	
(商号又は名称) 玉野総合コンサルタント㈱		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
平成28年度街区工事設計等業務委託		-		長久手市地内	

7/20

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	都市計画及び地方計画	委託業務概要	
当初	6,264,000 円 (消費税相当額 464,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	砂防変更協議図書作成A=10ha 整地詳細設計A=1.6ha	
変更1	6,264,000 円 (消費税相当額 464,000 円) (増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	入札日	平成 28 年 5 月 11 日	道路詳細設計L=820m 雨水排水詳細設計L=450m 設計打合せ及び積算資料作成	
変更2	6,264,000 円 (消費税相当額 464,000 円)	変更契約に係る変更理由 1 砂防指定地内行為の変更について愛知県と協議を進めてきたが、協議に想定外の時間を要したため、履行期間内の業務完了が見込めなくなったため、工期を延長した。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 2 砂防指定地内行為の変更について愛知県と協議を進めてきたが、協議に想定外の時間を要したため、履行期間内の業務完了が見込めなくなったため、工期を延長した。			
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定 価格	6,966,000 円 (消費税相当額 516,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	平成 28 年 5 月 12 日	自 平成 28 年 5 月 13 日 至 平成 28 年 8 月 31 日	
(住所) 名古屋市東区東桜2-17-14	変更1	平成 28 年 8 月 25 日	自 平成 28 年 5 月 13 日 至 平成 28 年 12 月 15 日		
(商号又は名称) 玉野総合コンサルタント㈱	変更2	平成 28 年 12 月 13 日	自 平成 28 年 5 月 13 日 至 平成 29 年 3 月 28 日		
	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
平成28年度街区工事設計等業務委託		-		長久手市地内	