

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	道路	委託業務概要		
当初	6,544,800 円 ✓ (消費税相当額 484,800 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	交差点詳細設計2箇所、道路詳細設計0.82km、打合せ及び積算資料作成		
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 28 年 5 月 18 日 ✓	随意契約の場合の相手方を選定した理由		
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2				
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額)	契約締結年月日		履行期間		
	円 (増減額)			当初		自 平成 28 年 5 月 20 日 至 平成 28 年 8 月 31 日
円 (消費税相当額)	変更1			自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
予 定 価 格		7,290,000 円 ✓ (消費税相当額 540,000 円)		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
契約業者名		当初		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
(住所) 名古屋市東区東桜2-17-14		変更1		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
(商号又は名称) 玉野総合コンサルタント(株) ✓		変更2		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
		変更3		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
委託業務名		路線等の名称		委託場所		
平成28年度交差点修正設計業務委託 ✓		-		長久手市前熊中井地内外		

7/22

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	道路	委託業務概要	
当初	6,544,800 円 ✓ (消費税相当額 484,800 円) ✓	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	交差点詳細設計2箇所、道路詳細設計0.82km、打合せ及び積算資料作成 ✓	
変更1	6,544,800 円 ✓ (消費税相当額 484,800 円) ✓	入札日	平成 28 年 5 月 18 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 0 円) ✓ (消費税相当額 0 円) ✓	変更契約に係る変更理由 1 愛知県施工部分の設計協議及び道路法第95条の2に伴う警察協議を進めてきたが、関係機関協議に想定外の時間を要したため、履行期間内の業務完了が見込めなくなったことから、工期を延長した。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	契約締結年月日		履行期間	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)			当初	平成 28 年 5 月 19 日 ✓
予定 価格	7,290,000 円 ✓ (消費税相当額 540,000 円) ✓	変更1	平成 28 年 8 月 29 日 ✓	自 平成 28 年 5 月 20 日 ✓ 至 平成 28 年 12 月 15 日 ✓	
契約業者名		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市東区東桜2-17-14		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 玉野総合コンサルタント㈱		委託業務名		委託場所	
平成28年度交差点修正設計業務委託		路線等の名称		長久手市前熊中井地内外	

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	道路	委託業務概要	
当初	6,544,800 円 ✓ (消費税相当額 484,800 円) ✓	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	交差点詳細設計2箇所、道路詳細設計0.82km、打合せ及び積算資料作成	
変更1	6,544,800 円 ✓ (消費税相当額 484,800 円) ✓ (増減額 0 円) ✓ (消費税相当額 0 円) ✓	入札日	平成 28 年 5 月 18 日		
変更2	6,544,800 円 ✓ (消費税相当額 484,800 円) ✓ (増減額 0 円) ✓ (消費税相当額 0 円) ✓	変更契約に係る変更理由 1 愛知県施工部分の設計協議及び道路法第95条の2に伴う警察協議を進めてきたが、関係機関協議に想定外の時間を要したため、履行期間内の業務完了が見込めなくなったことから、工期を延長した。 ✓			
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2 警察意見を踏まえた設計図書の修正及び愛知県との交差協議に相当の時間を要すことから、履行期間内の業務完了が見込めなくなったため、工期を延長した。 ✓		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定価格	7,290,000 円 ✓ (消費税相当額 540,000 円) ✓	契約締結年月日			
契約業者名		当初	平成 28 年 5 月 19 日	自 平成 28 年 5 月 20 日 ✓ 至 平成 28 年 8 月 31 日 ✓	
(住所) 名古屋市東区東桜2-17-14		変更1	平成 28 年 8 月 29 日	自 平成 28 年 5 月 20 日 ✓ 至 平成 28 年 12 月 15 日 ✓	
(商号又は名称) 玉野総合コンサルタント㈱		変更2	平成 28 年 12 月 13 日	自 平成 28 年 5 月 20 日 ✓ 至 平成 29 年 3 月 28 日 ✓	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
平成28年度交差点修正設計業務委託		-		長久手市前熊中井地内外	

5/22

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	道路	委託業務概要	
当初	6,544,800 円 (消費税相当額 484,800 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	交差点詳細設計2箇所、道路詳細設計0.82km、打合せ及び積算資料作成	
変更1	6,544,800 円 (消費税相当額 484,800 円)	入札日	平成 28 年 5 月 18 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 愛知県施工部分の設計協議及び道路法第95条の2に伴う警察協議を進めてきたが、関係機関協議に想定外の時間を要したため、履行期間内の業務完了が見込めなくなったことから、工期を延長した。			
変更2	6,544,800 円 (消費税相当額 484,800 円)	変更契約に係る変更理由 2 警察意見を踏まえた設計図書の修正及び愛知県との交差協議に相当の時間を要することから、履行期間内の業務完了が見込めなくなったため、工期を延長した。			
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 3 歩車道境界にガードパイプを設置する事になったが、これに伴い設計内容を変更する必要が生じたため、変更するために必要な修正設計を新規計上した。			
変更3	7,052,400 円 (消費税相当額 522,400 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	(増減額 507,600 円) (消費税相当額 37,600 円)	歩車道境界にガードパイプを設置する事になったが、これに伴い設計内容を変更する必要が生じたため、変更するために必要な修正設計を新規計上した。			
予定価格	7,290,000 円 (消費税相当額 540,000 円)	契約締結年月日			
	契約業者名	当初	平成 28 年 5 月 19 日	自	平成 28 年 5 月 20 日
(住所) 名古屋市東区東桜2-17-14	(商号又は名称) 玉野総合コンサルタント(株)	変更1	平成 28 年 8 月 29 日	至	平成 28 年 8 月 31 日
		変更2	平成 28 年 12 月 13 日	自	平成 28 年 5 月 20 日
		変更3	平成 29 年 3 月 23 日	至	平成 29 年 3 月 28 日
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
平成28年度交差点修正設計業務委託		-		長久手市前熊中井地内外	